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  ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και εφαρµογή 
των αναπτυξιακών προγραµµάτων της Κυβέρνησης που αφορούν στην 
κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου, στην ανέγερση και 
συντήρηση κυβερνητικών κτιρίων, στην κατασκευή, βελτίωση και 
συντήρηση αερολιµένων, στην εκτέλεση µικρών λιµενικών έργων και έργων 
προστασίας της παραλίας, στην εκτέλεση και συντήρηση διαφόρων άλλων 
κυβερνητικών έργων και στην κυκλοφοριακή διαχείριση όλων των πόλεων. 
 
Προσφέρει επίσης εξειδικευµένες υπηρεσίες σε άλλα κυβερνητικά Τµήµατα, 
ηµικρατικούς οργανισµούς και ιδιώτες. 

 
2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
(α) Μελέτες ή διαχείριση µελετών που εκπονούνται από ιδιώτες µελετητές, 

επίβλεψη κατασκευής και συντήρησης µεγάλων οδικών έργων, 
συµπεριλαµβανοµένων και αυτοκινητόδροµων, και άλλων κύριων και 
δευτερευόντων δρόµων. 

 
(β) Μελέτες ή διαχείριση µελετών που εκπονούνται από ιδιώτες µελετητές, 

κατασκευή και/ή επίβλεψη κατασκευής, βελτίωση και συντήρηση 
κυβερνητικών κτιρίων και άλλων οικοδοµικών έργων. 

 
(γ) Παρακολούθηση εργασιών ανάπτυξης, βελτίωσης, επέκτασης και 

συντήρησης των Αερολιµένων Λάρνακας και Πάφου.  
 
(δ) Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής έργων προστασίας της παραλίας και 

αλιευτικών καταφυγίων. 
 
(ε) Ετοιµασία κυκλοφοριακών µελετών σε αστικές και αγροτικές περιοχές σε 

συνεργασία µε άλλα κυβερνητικά Τµήµατα, Τοπικές Αρχές και Συµβούλους 
Μηχανικούς. 

 
(στ) Μελέτη και κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων. 
 
(ζ) Μελέτη, κατασκευή και/ή επίβλεψη κατασκευής οδικών έργων σε 

βιοµηχανικές περιοχές, κυβερνητικούς οικισµούς και συνοικισµούς 
αυτοστέγασης. 

 
(η) Συντήρηση κατοικιών και κτιρίων σε προσφυγικούς οικισµούς καθώς και 

επίβλεψη των κατοικιών που κτίζονται µέσα στα πλαίσια του Σχεδίου 
Αυτοστέγασης και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών προόδου. 

 
(θ) Κατασκευή και συντήρηση αµυντικών έργων και έργων στρατωνισµού 

Εθνικής Φρουράς καθώς και επιδιόρθωση και συντήρηση εγκαταστάσεων 
της Ειρηνευτικής ∆ύναµης των Ηνωµένων Εθνών στην Κύπρο. 
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(ι) Εργαστηριακός έλεγχος (έρευνες, δοκιµές κλπ.) οικοδοµικών υλικών και 
υλικών οδοποιίας για έργα του Τµήµατος και για ιδιώτες καθώς και για 
σκοπούς εφαρµογής των υποχρεωτικών Κυπριακών Προτύπων (C.Y.S.). 

 
(κ) Έλεγχος των δηµόσιων κτιρίων και των αποθηκεύσεων πετρελαιοειδών 

σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία. 
 
(λ) Θεώρηση αδειών οικοδοµής διαχωρισµού γης και πολεοδοµικών αδειών. 
 
(µ) Εξέταση/επίλυση αιτηµάτων/προβληµάτων κοινοτήτων ή ιδιωτών που 

προκύπτουν από την εκτέλεση έργων. 
 
(ν) Παροχή τεχνικών συµβουλών σε άλλα Υπουργεία, Τµήµατα, Υπηρεσίες, 

Οργανισµούς καθώς και σε ιδιώτες. 
 
(ξ) Συµµετοχή και εκπροσώπηση του Τµήµατος σε διάφορες τεχνικές 

επιτροπές, όπως Επιτροπή Κυπριακών Προτύπων, Κεντρική Επιτροπή για 
Αλλαγές και Απαιτήσεις, Επιτροπή Ενοικίων και  Κριτικές Επιτροπές 
Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών, κ.λ.π. 

 
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ 
 

Σύµφωνα µε το ισχύον οργανόγραµµα, το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων σήµερα 
είναι οργανωµένο στους ακόλουθους 7 Τοµείς: 

 
- Τοµέας Μελετών (αστικοί, υπεραστικοί και αγροτικοί δρόµοι, γέφυρες, 

θαλάσσια έργα και κυκλοφοριακές µελέτες). 
 
- Τοµέας Προγραµµατισµού – Ευρωπαϊκής Ένωσης και Προσφορών και 

Συµβολαίων (προσφορές και πρότυπα, προγραµµατισµός, πληροφορική, 
επιµόρφωση και Ευρωπαϊκή Ένωση). 

 
- Τοµέας Επίβλεψης και Εκτέλεσης (επίβλεψη µεγάλων οδικών έργων, 

διαχείριση οδικών έργων, αερολιµένες, ασφάλεια και υγεία). 
 
- Τοµέας Συντήρησης Έργων (αυτοκινητόδροµοι, οδικά έργα, κτίρια). 
 
- Τοµέας Εργαστηρίων (Κεντρικό Εργαστήριο, επίβλεψη ποιοτικού ελέγχου 

και εφαρµογή προτύπων). 
 
- Τοµέας Κτιρίων (αρχιτεκτονικές και στατικές µελέτες και επίβλεψη, 

διαχείριση/διεύθυνση οικοδοµικών έργων). 
 
- Τοµέας Επιµετρήσεων (διαχείριση/διεύθυνση, απαιτήσεις, επιµετρήσεις, 

προσφορές/κοστολογήσεις). 
 

Σηµειώνεται ότι η νέα δοµή του Τµήµατος τέθηκε σε εφαρµογή από την 
1/10/2005. 
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3.1 Τοµέας  Μελετών  
 

Ο Τοµέας Μελετών, του οποίου προΐσταται Πρώτος Εκτελεστικός 
Μηχανικός, είναι υπεύθυνος για τις µελέτες και το σχεδιασµό οδικών και 
τεχνικών έργων, την εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών και τη µελέτη 
έργων προστασίας της παραλίας και αλιευτικών καταφυγίων.  Ο Τοµέας έχει 
επίσης υπό την ευθύνη του την παρακολούθηση της ετοιµασίας µελετών 
από ιδιώτες συµβούλους. Ετοιµάζει ακόµα το Γενικό Πρόγραµµα Οδικής 
Ανάπτυξης που περιλαµβάνει όλα τα οδικά έργα  του Προϋπολογισµού 
Ανάπτυξης. 

 
Για την αποτελεσµατική διεκπεραίωση των πιο πάνω δραστηριοτήτων του, 
ο Τοµέας είναι οργανωµένος στους ακόλουθους πέντε κλάδους ως 
ακολούθως: 

 
• Κλάδος  Αστικών ∆ρόµων. 
 
• Κλάδος Υπεραστικών και Αγροτικών  ∆ρόµων. 
 
• Κλάδος Γεφυρών και Ειδικών Μελετών. 
 
• Κλάδος Θαλάσσιων Έργων. 
 
• Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών. 
 

Ο Τοµέας Μελετών διατηρεί επίσης συνεργεία χωροµετρίας για τη 
διεκπεραίωση των αντίστοιχων εργασιών των Κλάδων του καθώς και 
Σχεδιαστήριο για την ετοιµασία  των κατασκευαστικών σχεδίων.  

 
3.2 Τοµέας  Προγραµµατισµού, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Προσφορών - 

Συµβολαίων 
 

Με την ανάθεση στο Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων πολλών και µεγάλων 
αναπτυξιακών έργων, στα µέσα της δεκαετίας του 1990 διαπιστώθηκε η 
ανάγκη της ύπαρξης αποτελεσµατικού µηχανισµού για τον προγραµµατισµό 
των έργων. Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε ξεχωριστός Τοµέας 
Προγραµµατισµού, του οποίου προΐσταται από 1.1.1997 Πρώτος 
Εκτελεστικός Μηχανικός. 

 
Ο Τοµέας Προγραµµατισµού  είναι υπεύθυνος για τον προγραµµατισµό και 
την ετοιµασία των αναπτυξιακών προγραµµάτων του Τµήµατος καθώς και 
για την ενηµέρωση/διαφώτιση των τοπικών αρχών για προγραµµατιζόµενα 
έργα.  Επίσης, µε την εφαρµογή της νέας δοµής του Τµήµατος από 
1.10.2005, ο Τοµέας έχει αναλάβει και την ευθύνη προσφοροδότησης όλων 
των οδικών και τεχνικών έργων του Τµήµατος, καθώς και µεγάλο αριθµό 
οδικών / τεχνικών έργων άλλων Τµηµάτων / Υπηρεσιών. 
 
Επιπρόσθετα έχει υπό την ευθύνη του την επιµόρφωση του προσωπικού 
και τη µηχανογράφηση του Τµήµατος, καθώς και θέµατα Ευρωπαϊκού 
κεκτηµένου. 
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Για την αποτελεσµατική διεκπεραίωση των εργασιών του ο Τοµέας είναι 
οργανωµένος στους ακόλουθους δύο Κλάδους: 

 
• Κλάδος Προγραµµατισµού, Πληροφορικής Επιµόρφωσης και Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
 
• Κλάδος Προσφορών και Προτύπων. 
 
3.3 Τοµέας Επίβλεψης και  Εκτέλεσης 
 

Ο Τοµέας Επίβλεψης και Εκτέλεσης, του οποίου προΐσταται Πρώτος 
Εκτελεστικός Μηχανικός, από το 1992  είναι υπεύθυνος για το συντονισµό 
και την παρακολούθηση των διαφόρων έργων που εκτελούνται από τα 
Επαρχιακά Γραφεία, το συντονισµό και παρακολούθηση της επίβλεψης 
µεγάλων έργων που εκτελούνται εργολαβικά µε διεθνή και τοπικά 
συµβόλαια καθώς και τη διαχείριση των οδικών έργων και των θεµάτων 
Ασφάλειας και Υγείας.   Όσον αφορά στους Αερολιµένες, ο Τοµέας έχει την 
ευθύνη για τη βελτίωση και συντήρηση τους. 
 
Ο Τοµέας εκτελεί επίσης τον οικονοµικό έλεγχο των έργων  και τη 
διαχείριση αιτηµάτων/προβληµάτων Κοινοτήτων ή ιδιωτών, θεµάτων 
µόνιµου και εργατικού προσωπικού και επερωτήσεων του Γενικού Ελεγκτή 
και του Γενικού Λογιστή. 

 
Για την αποτελεσµατική διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων του ο Τοµέας 
είναι οργανωµένος στους ακόλουθους Κλάδους και Γραφεία: 

 
• Κλάδος Επίβλεψης Μεγάλων Οδικών Έργων. 
 
• Κλάδος ∆ιαχείρισης Οδικών Έργων. 
 
• Κλάδος Αερολιµένων. 
 
• Μονάδα Ασφάλειας και Υγείας. 
 
• Γραφεία Επαρχιακών Μηχανικών. 
 
 
3.4 Τοµέας  Εργαστηρίων 
 

Με τη σηµαντική διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του Εργαστηρίου, κατέστη 
αναγκαία η αναβάθµιση του σε Τοµέα, του οποίου προίσταται από 1.1.97 
Πρώτος Εκτελεστικός Μηχανικός. 
 
Εκτός από τη σηµαντική αύξηση των εργασιών, την αναβάθµιση των 
ποιοτικών απαιτήσεων των έργων και την υιοθέτηση της πολιτικής για 
εδαφοτεχνική και γεωλογική έρευνα για όλα τα έργα, ο ρόλος του 
Εργαστηρίου αναβαθµίσθηκε µε την ανάθεση σ΄ αυτό της εφαρµογής του 
προτύπου ΙΙΙ για έτοιµο σκυρόδεµα και της έκδοσης των αδειών λειτουργίας, 
παραγωγής και εµπορίας ετοίµου σκυροδέµατος.  Από το 1995 το Κεντρικό 
Εργαστήριο ∆οµικών Υλικών του Τµήµατος, στεγάζεται σε νέο κτίριο παρά 
το Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας στο οποίο µπορούν να εκτελεστούν 
σήµερα πάνω από 90 είδη δοκιµών. 
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Ο Τοµέας είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των ασφαλτικών µειγµάτων, του 
σκυροδέµατος και των δοµικών υλικών, των αδρανών και τσιµέντου, τη 
διεξαγωγή εδαφοτεχνικών και γεωλογικών ερευνών, τον ποιοτικό έλεγχο 
των έργων που εκτελούνται εργολαβικά καθώς και από τα Επαρχιακά 
Γραφεία του Τµήµατος, την προσφορά των υπηρεσιών του σε άλλα 
Τµήµατα/υπηρεσίες/οργανισµούς και ιδιώτες όσο και για την ετοιµασία 
προτύπων και προδιαγραφών.  Επίσης συνεργάζεται µε το ΚΕ∆Ε στην 
Ελλάδα και άλλα αναγνωρισµένα Εργαστήρια. 
 
Εκτός από το Κεντρικό Εργαστήριο στη Λευκωσία ο Τοµέας είναι 
υπεύθυνος και για τα Επαρχιακά Εργαστήρια στη Λεµεσό, Πάφο και 
Λάρνακα, που στεγάζονται στα αντίστοιχα Επαρχιακά Γραφεία του 
Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων. 

 
Ο Τοµέας  είναι οργανωµένος  στους ακόλουθους δυο Κλάδους: 

 
• Κλάδος Κεντρικού Εργαστηρίου. 
 
• Κλάδος Επίβλεψης, Ποιοτικού Ελέγχου και Εφαρµογής Προτύπων. 
 
3.5 Τοµέας Συντήρησης Έργων 
 

Μετά την συµπλήρωση της κατασκευής του µεγαλύτερου µέρους των  
οδικών αρτηριών και µε την εφαρµογή της νέας δοµής του Τµήµατος από 
1/10/2005 δηµιουργήθηκε ο Τοµέας Συντήρησης Έργων, που σκοπό έχει 
την αναβάθµιση του συντονισµού και παρακολούθησης της συντήρησης του 
Οδικού ∆ικτύου και των ∆ηµόσιων Κτιρίων. 
 
Για την αποτελεσµατική διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων του ο Τοµέας 
είναι οργανωµένος στους ακόλουθους Κλάδους: 

 
 Κλάδος Συντήρησης Αυτοκινητόδροµων 
 Κλάδος Συντήρησης Οδικών Έργων 
 Κλάδος Συντήρησης Κτιρίων 
 
3.6 Τοµέας  Κτιρίων 
 

Ο Τοµέας Κτιρίων, του οποίου προΐσταται η Πρώτη Αρχιτέκτονας, 
ασχολείται µε την έρευνα, εντοπισµό και αξιολόγηση των κυβερνητικών 
στεγαστικών αναγκών και έχει την ευθύνη για τη µελέτη και εκπόνηση των 
αρχιτεκτονικών και στατικών µελετών, την προσφοροδότηση και αξιολόγηση 
των έργων καθώς και  για την επιτελική επίβλεψη και διαχείριση των έργων 
του ∆ηµοσίου. 
 
Ο Τοµέας συντονίζει την επίβλεψη όλων των εργασιών που αφορούν τα 
∆ηµόσια κτίρια σε όλες τις επαρχίες, είτε αυτά εκτελούνται από τα 
Επαρχιακά Γραφεία, είτε από ιδιώτες εργολάβους.  Επίσης ασχολείται µε 
την ετοιµασία των προτάσεων του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως για τα 
δηµόσια κτίρια σε συνεργασία µε τον Τοµέα  Επιµετρήσεων. 
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Ο Τοµέας  Κτιρίων έχει αναλάβει τη διεύθυνση ορισµένων µεγάλων 
δηµόσιων κτιρίων που µελετούνται από ιδιώτες συµβούλους, όπως το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο, την επέκταση του ∆ικαστηρίου Λεµεσού, το Κρατικό 
Αρχείο, και την Πρεσβεία Αθηνών και την Πρεσβευτική Κατοικία Αθηνών. Η 
διεύθυνση των έργων αυτών αφορά στην παρακολούθηση του έργου σ΄ όλα 
τα στάδια (από τη µελέτη µέχρι την ολοκλήρωση της ανέγερσης του), τη 
διαχείριση των συµβολαίων και τον έλεγχο του χρονοδιαγράµµατος και των 
δαπανών στα πλαίσια των εγκεκριµένων προϋπολογισµών. 
 
Στην προσπάθεια της η Κυβέρνηση να προωθήσει κυβερνητικά έργα µε τη 
συµβολή του ιδιωτικού τοµέα, άρχισε την προώθηση εκτέλεσης οικοδοµικών 
έργων µε χρηµατοδότηση από ιδιωτικά κεφάλαια.  Η µέθοδος, γνωστή ως 
«P.F.I» (Private finance Initiative) αφορά στη µελέτη, κατασκευή, 
συντήρηση και χρηµατοδότηση.  Στα πλαίσια αυτά ο Τοµέας Κτιρίων έχει 
αναλάβει τη διεύθυνση έργου ανέγερσης του Αστυνοµικού και 
Πυροσβεστικού Σταθµού στην Πόλη Χρυσοχούς και του Ταχυδροµείου στην 
οδό Προδρόµου, των νέων γραφείων του Γενικού Ελεγκτή και των 
Κεντρικών Γραφείων του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως. 

 
 Συνοπτικά οι δραστηριότητες του Tοµέα  αφορούν σε: 
 
- Μελέτη, προσφοροδότηση, αξιολόγηση, επίβλεψη και διαχείριση 

συµβολαίων ανέγερσης νέων κτιρίων.  
 
- ∆ιεύθυνση έργων  που µελετούνται από ιδιώτες συµβούλους.  (Ετοιµασία 

εγγράφων, προσφοροδότηση, αξιολόγηση, παρακολούθηση και ετοιµασία 
ανέγερσης νέων κτιρίων. 

 
- ∆ιαδικασία προσφοροδότησης και υπογραφής Συµβολαίων Έργων, 

υπηρεσιών και προµηθειών. 
 
- Μετατροπές/προσθήκες υφιστάµενων κτιρίων. 
 
- Συντήρηση κυβερνητικών κτιρίων. 
 
- Μελέτες για αντισεισµική αναβάθµιση και στατική επάρκεια υφιστάµενων 

δηµοσίων κτιρίων. 
 
- Επιπλώσεις και εσωτερικές διαρρυθµίσεις χώρων. 
 
- Συνεργασία σε επιτελικό επίπεδο µε άλλα εµπλεκόµενα τµήµατα/ 

υπηρεσίες/ οργανισµούς. 
 
- ∆ιαχωρισµό και αξιολόγηση ενοικιαζοµένων κτιρίων. 
 
- Παροχή τεχνικών συµβουλών σε άλλα Υπουργεία, κυβερνητικά Τµήµατα και 

υπηρεσίες. 
 
- Εκπροσώπηση του Τµήµατος σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς. 
 
- Ετοιµασία Προϋπολογισµού Ανάπτυξης για δηµόσια κτίρια. 
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- Ετοιµασία και αξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών.  
 
- Αποκαταστάσεις αρχαίων µνηµείων και διατηρητέων κτιρίων. 
 
- Εκπροσώπηση του Τµήµατος σε επιτροπές του Υπουργείου Εµπορίου 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού για την ετοιµασία κυπριακών προτύπων σε 
τεχνικά θέµατα/υλικά. 

 
 Γενικά ο Τοµέας εκπροσωπεί την Κυβέρνηση σε οποιεσδήποτε επιτροπές 
της αρµοδιότητας του. 

 
Ο Τοµέας για καλύτερο προγραµµατισµό και συντονισµό των εργασιών του 
είναι οργανωµένος στους ακόλουθους τρεις Κλάδους: 

 
• Κλάδος Αρχιτεκτονικών Μελετών και Επίβλεψης. 
 
• Κλάδος Στατικών Μελετών και Επίβλεψης. 
 
• Κλάδος ∆ιαχείρισης και ∆ιεύθυνσης Οικοδοµικών Έργων. 
 
 
3.7 Τοµέας  Επιµετρήσεων 
 

Ο Τοµέας, που διευθύνεται από τον Πρώτο Υπολογιστή Ποσοτήτων,  
ασχολείται µε την ετοιµασία των προκαταρκτικών εκτιµήσεων για κτίρια, την 
ετοιµασία του προϋπολογισµού κτιρίων σε συνεργασία µε τον Τοµέα 
Κτιρίων, την ετοιµασία εγγράφων προσφορών οικοδοµικών έργων καθώς 
και την ετοιµασία δελτίων ποσοτήτων για έργα που εκτελούνται από το 
Τµήµα. 
 
Επίσης ο Τοµέας έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση και προώθηση της 
κατακύρωσης προσφορών οικοδοµικών έργων και το συντονισµό, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο µεγάλων οικοδοµικών έργων που η 
µελέτη/επίβλεψη γίνεται από ιδιώτες συµβούλους. 
 
Επίσης ο τοµέας εκπροσωπεί το Τµήµα σε πολλές τεχνικές επιτροπές 
όπως Επιτροπή Αλλαγών για δρόµους και κτίρια, Τµηµατική Επιτροπή 
Αξιολόγησης Προσφορών, Τµηµατικό Συµβούλιο Προσφορών, Κεντρική 
Επιτροπή Αξιολόγησης και Απαιτήσεων, Επιτροπή Προδιαγραφών και 
Προτύπων και  Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών. Επίσης 
παρακολουθεί/ελέγχει τις υπηρεσίες επιµέτρησης που αναθέτει σε ιδιώτες 
και ιδιωτικά γραφεία και ετοιµάζει όρους εντολής. 

 
Ο Τοµέας, για καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών του, είναι 
οργανωµένος στους ακόλουθους δύο  Κλάδους: 

 
• Κλάδος ∆ιαχείρισης / ∆ιεύθυνσης και Απαιτήσεων. 
 
• Κλάδος Επιµετρήσεων, Προσφορών και Κοστολογήσεων. 
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4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 
 
4.1 Μεγάλα Οδικά Έργα 
 

Εκτέλεση 
 

Αυτοκινητόδροµος Κοκκινοτριµιθιάς  - Αστροµερίτη - Ευρύχου 
 

Το έργο αυτό διαλαµβάνει την επέκταση του αυτοκινητόδροµου Λευκωσίας - 
Κοκκινοτριµιθιάς µέχρι την Ευρύχου.  
 
Άρχισε στις 20/1/2003 η πρώτη φάση του έργου (Κοκκινοτριµιθιά - ∆ένεια) 
µήκους 8,3 km και ολοκληρώθηκε στις 10/5/2006 έναντι συνολικής δαπάνης 
£20.239.285 (€34.580.863) + Φ.Π.Α. 
 
Η µελέτη για τη δεύτερη φάση του έργου µεταξύ ∆ένειας και Αστροµερίτη 
µήκους 17,5 χλµ το οποίο διέρχεται από την ελεγχόµενη από τα Ηνωµένα 
Έθνη περιοχή δεν έχει προωθηθεί λόγω του ότι τα Ηνωµένα Έθνη δεν 
µπόρεσαν να παράσχουν προστασία στους µελετητές και να διασφαλίσουν 
την ασφαλή κατασκευή του έργου. 
 
Όσον αφορά την επέκταση του αυτοκινητόδροµου από Αστροµερίτη µέχρι 
Ευρύχου  µήκους 15 χλµ περίπου ετοιµάστηκε η αναγκαία περιβαλλοντική 
και τεχνοοικονοµική µελέτη, υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2006 στην 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος και εγκρίθηκε στις 17/10/2007.  Αναµένεται 
ανάθεση της ετοιµασίας των κατασκευαστικών σχεδίων σε ιδιώτες µελετητές 
αρχές του 2008. 

 
Αναβάθµιση κόµβων παρακαµπτηρίου Λεµεσού 

 
 α) Κόµβος Πολεµιδιών και Λιµανιού  
 

Οι εργασίες άρχισαν στις 10/2/2003 και ολοκληρώθηκαν πλήρως τον 
Ιανουάριο του 2007 έναντι ποσού Συµβολαίου  £14.984.631 
(€25.602.756) + Φ.Π.Α. 

 
 β) Κόµβος Μέσα Γειτονιάς  
 

Οι εργασίες άρχισαν στις 17/1/2005 και συµπληρώθηκαν στις 
18/9/2006, έναντι ποσού συµβολαίου £10.772.000  (€18.405.050) + 
Φ.Π.Α. 

 
 γ) Κόµβος Αγ. Φύλας 
 

Οι εργασίες άρχισαν στις 3/1/2005 και συµπληρώθηκαν τον Οκτώβριο 
του 2007 έναντι ποσού συµβολαίου £12.375.186 (€21.144.255) + 
Φ.Π.Α.  (Η γέφυρα δόθηκε στην κυκλοφορία το Μάρτιο του 2007).   
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 δ) Κόµβος Αγ. Αθανασίου 
 

Οι εργασίες άρχισαν στις 12/9/2005 και συµπληρώθηκαν τον Ιούνιο 
του 2007 έναντι ποσού £10.994.000 (€18.784.359) + Φ.Π.Α. Το έργο 
χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
ποσοστό 62%. 

 
 ε) Κόµβος Γερµασόγειας 
 

Οι εργασίες άρχισαν στις 4/5/2006 και αναµένεται να συµπληρωθούν 
το καλοκαίρι του 2008, έναντι ποσού συµβολαίου £17.194.792 + 
(€29.379.039) + Φ.Π.Α.  Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ταµείο 
Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 62% περίπου. 
 
Η αναβάθµιση όλων των κόµβων αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα 
στο 2008 και το κόστος κατασκευής υπολογίζεται να φτάσει τα £76 εκ., 
(€129,85 εκ.) περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 
Μελέτες 

 
Αναβάθµιση αυτοκινητόδροµου Λευκωσίας – Λεµεσού 

 
Προωθούνται οι αναγκαίες µελέτες για την κατασκευή της πρόσθετης τρίτης 
λωρίδας του τµήµατος του αυτοκινητόδροµου από Λευκωσία µέχρι τον 
κόµβο Αλάµπρας µήκους 15 χλµ. Στα πλαίσια του έργου θα 
κατασκευαστούν 3 νέοι ανισόπεδοι κόµβοι, ένας για εξυπηρέτηση του 
σταδίου ΓΣΠ, ένας στην συµβολή µε τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στα 
Λατσιά και ένας στη συµβολή µε τη Λεωφόρο Σταυρού στην είσοδο της 
Λευκωσίας. 
 
Η προσφοροδότηση των έργων αναµένεται να γίνει κατά φάσεις και η 
κατασκευή ν΄ αρχίσει µέσα στο 2008 έναντι συνολικής δαπάνης £40 εκ. 
(€68,34) περίπου.  Σε πρώτη φάση, θα ζητηθούν προσφορές για κατασκευή 
του κόµβου Γ.Σ.Π.   

 
Αυτοκινητόδροµος Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς 

 
Προωθούνται οι διαδικασίες για την εκτέλεση του έργου µε τη µέθοδο DBFO 
(Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία).  Οι Σύµβουλοι στους 
οποίους ανατέθηκε η ετοιµασία του νοµικού πλαισίου και των εγγράφων για 
την προσφοροδότηση του έργου προχωρούν µε τη διαδικασία αξιολόγησης 
προσφορών.  Η διαδικασία επιλογής του προτιµητέου επενδυτή αναµένεται 
να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2008 οπότε και θ΄ αρχίσουν οι 
διαπραγµατεύσεις για επίτευξη και υπογραφή της σχετικής συµφωνίας.  Το 
έργο αναµένεται ν΄ αρχίσει µέσα στο 2008 και η διάρκεια κατασκευής του θα 
είναι 4½ χρόνια. 
 
Ο κυρίως αυτοκινητόδροµος θα είναι µήκους 30,5 χλµ. και επιπλέον 
περιλαµβάνεται στο έργο οι παρακαµπτήριοι της Πόλης Χρυσοχούς προς 
Πωµό και Λατσί καθώς και η σύνδεση Μεσόγης, συνολικού µήκους 8χλµ. 
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Περιµετρικός δρόµος Λευκωσίας  
 

Ο δρόµος αυτός µήκους 32 χλµ. θα έχει χαρακτηριστικά αυτοκινητόδροµου 
και θα συνδέει µεταξύ τους, τους αυτοκινητόδροµους που καταλήγουν στην 
Λευκωσία.  Αρχίζει από την περιοχή Γερίου, καταλήγει στον υπό µελέτη 
αυτοκινητόδροµο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου και διαλαµβάνει το τµήµα του 
από Ανθούπολη µέχρι Ανάγυια.  Η ετοιµασία των κατασκευαστικών σχεδίων 
από ιδιώτες µελετητές άρχισε τον Μάιο του 2007 και αναµένεται να 
ολοκληρωθεί σε διάστηµα δύο χρόνων σε 5 φάσεις που θα αποτελούν 
ξεχωριστά συµβόλαια κατασκευής.   

 
∆ρόµος Λευκωσίας – Παλαιχωρίου 

 
Ετοιµάστηκε η Περιβαλλοντική και Τεχνοοικονοµική µελέτη για τη 
κατασκευή δρόµου 4 λωρίδων κυκλοφορίας από κόµβο Αναγυιών µέχρι τη 
πρόσβαση Καλού Χωριού µήκους 12 χλµ. Ζητήθηκαν προσφορές για 
ανάθεση των κατασκευαστικών σχεδίων στις 28/11/2007 µε λήξη 1/2/2008.  
Η διάρκεια της µελέτης θα είναι 18 µήνες. 

 
Αναβάθµιση του δρόµου Λεµεσού – Σαϊττα 
 
Συµπληρώθηκε τέλος του 2006 η αναγκαία τεχνοοικονοµική, 
περιβαλλοντική και προκαταρκτική µελέτη για την αναβάθµιση του δρόµου 
σε 4 λωρίδες κυκλοφορίας από τα Πολεµίδια µέχρι τη συµβολή προς 
Καρβουνά και Πέρα Πέδι βάσει της οποίας έχει επιλεγεί η τελική όδευση.  Η 
περιβαλλοντική µελέτη υποβλήθηκε στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος για 
έγκριση. Η ανάθεση της ετοιµασίας των κατασκευαστικών σχεδίων 
αναµένεται να γίνει µέσα στο 2008. 

 
Συνδετικός δρόµος Λιµανιού Λεµεσού µε τον αυτοκινητόδροµο 
Λεµεσού – Πάφου 

 
Ετοιµάζονται αναγκαίες µελέτες για την κατασκευή συνδετικού δρόµου                     
4 λωρίδων κυκλοφορίας αστικών προτύπων, µήκους 9,2 χλµ.  Το έργο έχει 
εγκριθεί για χρηµατοδότηση από τα Ταµεία Συνοχής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την περίοδο 2007-2013.  Η 1η φάση του έργου µήκους 4,5 χλµ. 
µεταξύ Λιµανιού και οδού Πάφου, αναµένεται ν΄ αρχίσει µέσα στο 2008.  
Υπάρχει πρόβληµα στη παροχέτευση των οµβρίων της ευρύτερης περιοχής 
Ύψωνα που καταλήγουν στο δρόµο για επίλυση του οποίου καταβάλλονται 
προσπάθειες από τον ΣΑΛ και Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων. 
 

4.2 Άλλες Επιτεύξεις στον Τοµέα Ανάπτυξης Οδικού ∆ικτύου στα Πλαίσια 
του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως 
 
Μετά την κατακύρωση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών 
συµβολαίων άρχισαν ή και συνεχίστηκαν κατασκευαστικές εργασίες στα 
ακόλουθα έργα: 

 
Επαρχία Λευκωσίας 

 
Κατασκευή κυκλικού κόµβου στον παλιό δρόµο Λευκωσίας - Λεµεσού στη 
συµβολή µε τους δρόµους προς Σια και Μοσφιλωτή. 

 
Βελτίωση της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου στα Πέρα Ορεινής. 
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Επαρχία Λεµεσού 

 
Γέφυρα στο φράγµα Γερµασόγειας. 
 
Καπηλιό - Άγιος Μάµας - Τριµίκλινη 
 
Βελτίωση / ανακατασκευή της γέφυρας Ζυγού.   
 
Αναβάθµιση του δρόµου Αγία Φύλα - Αγρός. 
 
Βελτίωση της συµβολής των δρόµων Πέρα Πεδί - Πλάτρες και Όµοδος - 
Μανδριά 
 
Κατασκευή κόµβων Καληδονίων (Κοιλάδα Χαρίτων) και Πεντάδροµου στις 
Πλάτρες. 

 
 

Επαρχία Λάρνακας 
 
Κελλιά - Τρούλλοι 

 
 

Επαρχία Αµµοχώστου 
 
∆ρόµος Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο - Αγία Νάπα 

 
Επαρχία Πάφου 
 
∆ρούσεια - Προδρόµι (∆ρόµος προς Προδρόµι) 
 
∆ρόµος Νικόκλεια - Μαµώνια - Άγ. Νικόλαος (Παρακαµπτήριος λατοµείων 
Πεντονίτη) 
 
Κόµβος Κουκλιών - ∆ιαρίζου (Αυτοκινητόδροµος Λεµεσού - Πάφου) 

 
4.3 Πολεοδοµικά, Αµυντικά και Αλλά Έργα 
 

Παράλληλα συνεχίστηκαν εργασίες πολεοδοµικών και αµυντικών έργων 
καθώς και εργασίες σε οικισµούς/συνοικισµούς σε όλες τις επαρχίες. 
 
Επίσης εκτελέστηκαν έργα για άλλα Τµήµατα και Υπουργεία όπως για 
παράδειγµα διάφορα αντιπληµµυρικά έργα. 
 
Τα κυριότερα έργα που προωθήθηκαν  είναι: 

 
∆ρόµος Πανεπιστηµίου 

 
Το έργο άρχισε στις 8/10/2007 και αναµένεται σύµφωνα µε το συµβόλαιο να 
συµπληρωθεί στις 5/4/2009 έναντι δαπάνης £4.343.000 (€7.420.454,10) + 
Φ.Π.Α. 
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Λεωφόροι Ηρώων και Αγίου Παύλου 
 
Το έργο άρχισε στις 23/4/2007 και αναµένεται σύµφωνα µε το συµβόλαιο να 
συµπληρωθεί το Μάιο του 2009 έναντι δαπάνης £5.582.000 (€9.537.410) + 
Φ.Π.Α. 
 
Κάλυψη του αργακιού της Μάντισσας στο Στρόβολο 
 
Το έργο άρχισε στις 12/3/2007 και αναµένεται σύµφωνα µε το συµβόλαιο να 
συµπληρωθεί στις 8/2/2009 έναντι ποσού £1.768.000 (€3.020.807) + 
Φ.Π.Α. 
 
Κάλυψη του αργακιού των Κόκκινων στο Στρόβολο 
 
Το έργο άρχισε στις 26/9/2007 και αναµένεται σύµφωνα µε το συµβόλαιο να 
συµπληρωθεί στις 18/11/2008 έναντι δαπάνης £1.498.000 (€584.679) + 
Φ.Π.Α. 
 
Κατασκευή τετραγωνικού οχετού παρά το εργοστάσιο Πάνου 
Εγγλέζου στα Λατσιά 
 
Το έργο άρχισε στις 8/10/2007 και αναµένεται σύµφωνα µε το συµβόλαιο, 
να συµπληρωθεί στις 7/4/2008 έναντι δαπάνης £258.555 (€441.767) + 
Φ.Π.Α. 

 
Υπηρεσιακός δρόµος Φάση Β (Σοφτάδες - Κυβισίλι - Μαζωτός) 

 
Το έργο άρχισε στις 26/6/2007 και αναµένεται σύµφωνα µε το συµβόλαιο, 
να συµπληρωθεί στις 23/12/2008 έναντι δαπάνης £2.434.000 (€4.158.735) 
+ Φ.Π.Α. 

 
Υπηρεσιακός δρόµος Φάση Α (Περβόλια - Κίτι - Σοφτάδες) 
 
Το έργο άρχισε στις 26/6/2007 και αναµένεται σύµφωνα µε το συµβόλαιο να 
συµπληρωθεί στις 19/8/2008 έναντι δαπάνης £2.244.324 (€3.834.654) + 
Φ.Π.Α. 
 
Βελτίωση της Λεωφόρου Ξυλοφάγου στην Αγία Νάπα 
 
Το έργο άρχισε στις 2/5/2006 και συµπληρώθηκε στις 26/4/2007 έναντι 
ποσού συµβολαίου £871.921 (€1.489.765) + Φ.Π.Α. 
 
Κατασκευή Β΄ Φάσης της ∆εύτερης Βιοµηχανικής Περιοχής Πάφου 
 
Το έργο άρχισε στις 21/11/2005 και συµπληρώθηκε στις 8/6/2007 έναντι 
ποσού συµβολαίου £1.816.268 (€3.103.278) + Φ.Π.Α. 

 
Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ στην Γεροσκήπου  

 
Το έργο άρχισε στις 4/9/2006 και ολοκληρώθηκε το πρώτο τµήµα στις 
4/3/2007. Ολόκληρο το αναµένεται να συµπληρωθεί σύµφωνα µε το 
Συµβόλαιο στις 2/9/2009, έναντι ποσού Συµβολαίου £2.058.900 
(€3.517.839) + Φ.Π.Α. 
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4.4 Κυκλοφοριακές Μελέτες 
 

Απογραφή Τροχαίας Κίνησης 
 

Με βάση τις µετρήσεις του νέου τύπου αυτόµατων µετρητών τροχαίας που 
έχουν εγκατασταθεί σε µόνιµα σηµεία υπολογίζεται η µέση ετήσια 
κυκλοφορία για κάθε τµήµα του οδικού δικτύου. 
 
Τεχνοοικονοµικές Μελέτες για τη Βελτίωση ∆ρόµων 
 
∆ιεξάγονται τεχνοοικονοµικές µελέτες για τη βελτίωση δρόµων και την  
αναβάθµιση κόµβων σε όλη τη Κύπρο. 
 
Μελέτες Αξονικών Φορτίων 
 
Ετοιµάζονται µελέτες αξονικών φορτίων για τη διαστασιολόγηση του 
οδοστρώµατος σε δρόµους. 

 
Κυκλοφοριακή Μελέτη Λευκωσίας 
 
Με βάση τα πορίσµατα /εισηγήσεις  των κυκλοφοριακών µελετών για την 
αποσυµφόρηση της Λευκωσίας και την ανάπτυξη των δηµόσιων µεταφορών 
που ετοιµάστηκε από τους ιδιώτες συµβούλους µηχανικούς G. C. 
Hadjicostas Consultancies µε συνεργάτες τον Αυστριακό Οίκο Axis και της 
µελέτης κυκλοφοριακής αξιολόγησης και βιωσιµότητας για την χρήση νέας 
τεχνολογίας οχηµάτων δηµοσίας µεταφοράς στην Λευκωσία (hybrid public 
transport vehicles), και µετά από διαβουλεύσεις µε την Ε.Ε ετοιµάστηκε 
σχέδιο ανάπτυξης των ∆ηµόσιων Μεταφορών.  Με βάση νέα απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου έχει συσταθεί Καθοδηγητική Επιτροπή και Οµάδα 
∆ιαχείρισης του έργου.  Με την πρωτοβουλία JASPERS της Ε.Ε ζητήθηκε 
όπως το τµήµα προβεί σε προκήρυξη κυκλοφοριακής µελέτης / σχεδίου 
"Integrated Urban Transport Plan" µε έµφαση τις δηµόσιες µεταφορές, για 
επιλογή των µέτρων που θα προωθηθούν.    

 
Κυκλοφοριακή Μελέτη Λεµεσού 
 
Προωθούνται οι εισηγήσεις της κυκλοφοριακής µελέτης της ευρύτερης 
αστικής περιοχής Λεµεσού που ετοιµάστηκε από την κοινοπραξία των 
οίκων ξένων εµπειρογνωµόνων Colin Buchanan and Partners και Hughes 
Economic Planning. 
 
Έχει δοθεί από Γραφείο Προγραµµατισµού έγκριση για προκήρυξη νέας 
κυκλοφοριακής µελέτης.  Η µελέτη θα είναι της µορφής σχεδίου " Integrated 
Urban Transport Plan" όπως συµφωνήθηκε µέσα στα πλαίσια της 
πρωτοβουλίας Jaspers της Ε.Ε µε έµφαση τις δηµόσιες µεταφορές. 

 
Κυκλοφοριακή Μελέτη Λάρνακας 

 
Προωθούνται οι εισηγήσεις της κυκλοφοριακής µελέτης της ευρύτερης 
αστικής περιοχής Λάρνακας που ετοιµάστηκε από τον οίκο ξένων 
εµπειρογνωµόνων Colin Buchanan and Partners. 
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Κυκλοφοριακή Μελέτη Πάφου 
 
Προωθούνται οι εισηγήσεις της  κυκλοφοριακής µελέτης της ευρύτερης 
αστικής περιοχής Πάφου που ετοιµάστηκε από την κοινοπραξία των οίκων 
ξένων εµπειρογνωµόνων Colin Buchanan and Partners και Hughes 
Economic Planning.  

 
Κυκλοφοριακή Μελέτη για την αναβάθµιση του αυτοκινητόδροµου 
Λεµεσού Λευκωσίας σε έξι λωρίδες κυκλοφορίας 
 
Ολοκληρώθηκε η τεχνοοικονοµική µελέτη και η µελέτη των κυκλοφοριακών 
επιπτώσεων στην είσοδο της Λευκωσίας από την αναβάθµιση του 
αυτοκινητόδροµου Λεµεσού - Λευκωσίας σε έξι λωρίδες κυκλοφορίας και 
την κατασκευή του ανισόπεδου κόµβου του νέου Γ.Σ.Π.  

 
Μελέτες Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων 
 
Ετοιµάζονται µελέτες κυκλοφοριακών επιπτώσεων για δηµόσια κτίρια (π.χ. 
επέκταση του Ογκολογικού Κέντρου, Ανέγερση νέου κτιρίου για στέγαση 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και αξιολογούνται 
µελέτες που ετοιµάζουν ιδιώτες µελετητές για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις 
από µεγάλες αναπτύξεις.  

 
Περιφερειακός Έλεγχος της Κυκλοφορίας 
 
Γίνεται συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήµατος  
Περιφερειακού Ελέγχου Κυκλοφορίας UTC/SCOOT σε 91 περίπου 
διασταυρώσεις και φωτοελεγχόµενες διαβάσεις πεζών τύπου "ΠΕΛΙΚΑΝ" 
στη Λευκωσία, Λεµεσό και Λάρνακα.   
 
Συγκεκριµένα ρυθµίζονται αυτόµατα, παρακολουθούνται και ελέγχονται από 
το σύστηµα 43 διασταυρώσεις/διαβάσεις στη Λευκωσία, 14 στη Λεµεσό και 
14 στη Λάρνακα, ενώ παρακολουθούνται και ελέγχονται από το σύστηµα µε 
σταθερό κύκλο και χρόνο 8 διασταυρώσεις στη Λευκωσία, 10 στη Λεµεσό 
και 1 στη Λάρνακα. 

  
Φώτα Τροχαίας 
 
∆ιεξάγονται οι σχετικές κυκλοφοριακές έρευνες και στα σηµεία όπου 
δικαιολογούνται µε βάση τα αποτελέσµατα των  ερευνών και τα σχετικά 
κριτήρια φώτα τροχαίας, προωθείται η εγκατάσταση νέων µονάδων φώτων 
τροχαίας σε  παγκύπρια βάση. 
 
∆ιαβάσεις Πεζών 
 
∆ιεξάγονται οι σχετικές κυκλοφοριακές έρευνες σε σηµεία όπου 
προτείνονται για σήµανση διαβάσεων πεζών τόσο σε αστικές όσο και σε 
αγροτικές περιοχές. Με βάση τα αποτελέσµατα των κυκλοφοριακών  
ερευνών και τα σχετικά κριτήρια, όπου δικαιολογείται εγκρίνεται  η σήµανση 
διαβάσεων πεζών τύπου "ΖΕΠΡΑ" και φωτοελεγχόµενων διαβάσεων τύπου 
“ΠΕΛΙΚΑΝ”. 
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Οδική Ασφάλεια 
 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση του επιπέδου 
ασφάλειας του οδικού δικτύου προωθούνται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 
α) Μελέτες για την οδική ασφάλεια σε υφιστάµενα και νέα σχολεία, για 

την Τεχνική και Εθνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας Μαθητών. 
 
β) Μελέτες και σχέδια για την εφαρµογή µέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης 

σε διάφορους δρόµους. 
 
γ) Μελέτες για τη βελτίωση µελανών σηµείων (black spots). 

 
Ετοιµασία Σχεδίων 

 
α) Κυκλοφοριακή διαχείριση, σήµανση και σηµατοδότηση αστικών και 

υπεραστικών δρόµων. 
 
β) ∆ιαρρύθµιση Κόµβων  
 
γ) ∆ιαµόρφωση συµβολών για την εγκατάσταση φώτων τροχαίας και 

σχέδια για την εγκατάσταση φωτοελεγχόµενων διαβάσεων πεζών 
τύπου "ΠΕΛΙΚΑΝ". 

 
 Κυκλοφοριακή ∆ιαχείριση Μεγάλων Οδικών και Πολεοδοµικών 
Έργων 
 
Σε συνεργασία µε τους Μηχανικούς των έργων και την Αστυνοµία γίνεται η 
κυκλοφοριακή διαχείριση κατά την εκτέλεση των έργων αυτών καθώς και 
άλλων Πολεοδοµικών Έργων. 

 
4.5 Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου 
 

Το 2007 το Τµήµα ήταν υπεύθυνο για τη συντήρηση 2.398 χλµ. 
ασφαλτοστρωµένων δρόµων.  Στον αριθµό αυτό δεν περιλαµβάνονται οι 
δρόµοι που βρίσκονται στο κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου.  
Περιλαµβάνονται όµως 414 χλµ. δρόµων που βρίσκονται µέσα στα 
δηµοτικά όρια και που αποτελούν µέρος οδικού δικτύου ή κύριων αστικών 
λεωφόρων σε συνέχεια υπεραστικών οδών ή οδών προς χωριά καθώς και 
257 χλµ. αυτοκινητόδροµων ως ακολούθως (Λευκωσίας - Λεµεσού 82,3 
χλµ., Λευκωσίας - Λάρνακας 19,7 χλµ., Αεροδρόµιο Λάρνακας - ∆εκέλειας - 
Παραλιµνίου 54,9 χλµ., Λάρνακας - Κοφίνου 21,7 χλµ., Λεµεσού - Πάφου 
61,4 χλµ. και Λευκωσίας - Κοκκινοτριµιθιάς - ∆ένειας 16,8 χλµ. 
 
Η συντήρηση των ελεγχόµενων από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων δρόµων 
έγινε µέσα στα πλαίσια των διαθέσιµων πιστώσεων.  Αρκετοί δρόµοι 
επιστρώθηκαν µε πρέµιξ πάχους 50 χλσ. για αύξηση του δείκτη 
λειτουργικότητας των οδοστρωµάτων και για παράταση της ζωής τους.  
Άλλοι επιστρώθηκαν σε αυξηµένο πάχος για περαιτέρω ενίσχυση του 
οδοστρώµατος λόγω αυξηµένων φορτίων.  Επιπρόσθετα έχει προωθηθεί η 
διαπλάτυνση του καταστρώµατος πολλών δρόµων για περαιτέρω βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας. 
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Οι πιστώσεις που παρασχέθηκαν το 2007 για σκοπούς συντήρησης ήταν 
του ύψους των £12.510.000 (€21.374.599). 

 
Περιοδική Συντήρηση ∆ρόµων 
       
Από το συνολικό ποσό των £12.510.000 (€21.374.599) για συντήρηση 
δρόµων, ποσό £7.650.000 (€13.070.798) διατέθηκε για περιοδική 
συντήρηση του οδικού δικτύου (επιστρώσεις µε πρέµιξ/ανακατασκευές). 
 
Το µεγαλύτερο µέρος της περιοδικής συντήρησης ανατέθηκε κατόπιν 
προσφορών σε εργολάβους. Το 2007 συνεχίστηκαν/συµπληρώθηκαν 
συµβόλαια περιοδικής συντήρησης δρόµων προηγούµενων χρόνων. 

 
Συνήθης Συντήρηση ∆ρόµων 

 
Το σύστηµα συντήρησης δρόµων διαλαµβάνει,  εκτός από την περιοδική 
συντήρηση, καταγραφή και κατά προσέγγιση κοστολόγηση των αναγκαίων 
εργασιών συνήθους συντήρησης που υπάρχουν κατά το χρόνο της 
επιθεώρησης. 

 
Από το 2004 δηµιουργήθηκαν ξεχωριστά κονδύλια στις επαρχίες και για το 
2007 ήταν συνολικού ποσού ύψους £4.460.000 (€9.960.419) µε βάση τα 
χιλιόµετρα που συντηρούν.  
 
Όλες οι πιστώσεις που παραχωρήθηκαν το 2007 για σκοπούς συντήρησης 
αφορούσαν µόνο τις δαπάνες για αγορά υλικών και µηχανήµατα και δεν 
περιλάµβαναν τα εργατικά σύµφωνα µε το νέο σύστηµα FIMAS που 
εφαρµόστηκε στον Κρατικό Τοµέα. 

 
Οδική Σήµανση 

 
Το 2007 διατέθηκαν πιστώσεις ύψους £1,35 εκ. (€2,31εκ.) περίπου για 
συντήρηση και αναβάθµιση της οδικής σήµανσης.  Στις εργασίες οδικής 
σήµανσης περιλαµβάνονται οι πιο κάτω εργασίες: 
 
Συντήρηση οδικών πινακίδων, αναβάθµιση οριζόντιας σήµανσης (γραµµές) 
και σηµατοδότηση (πινακίδες). 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση νέων οδικών πινακίδων. 
 
Εγκατάσταση  οριοδεικτών και καρφιών. 
 
Εγκατάσταση νέων διαβάσεων πεζών. 
 
Εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας σε υφιστάµενους δρόµους. 

 
4.6 Προσφορές και Συµβόλαια Οδικών και Τεχνικών Έργων 
 

Οι διαδικασίες προσφορών εκτέλεσης, ανάθεσης υπηρεσιών και αγοράς 
αγαθών για οδικά και τεχνικά έργα αναλαµβάνονται από τον Κλάδο 
Προσφορών και Συµβολαίων του Τµήµατος. 

 
Η εργασία αυτή αφορά στην ετοιµασία κατάλληλων εγγράφων προσφορών 
για την ανάθεση συµβολαίων. 
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Οι διαδικασίες προεπιλογής εργολάβων και συµβούλων για συµβόλαια 
οδικών και τεχνικών έργων αναλαµβάνονται επίσης από τον Κλάδο 
Προσφορών και Συµβολαίων. 
 
Παράλληλα ο Κλάδος αυτός ετοιµάζει πρότυπα σχέδια, πρότυπα έγγραφα 
προσφορών και άλλα πρότυπα για χρήση από το Τµήµα. 

 
4.7 Θαλάσσια Έργα 
 

Οι δραστηριότητες στο Κλάδο των Θαλασσίων Έργων για το 2007 
περιλαµβάνουν τις πιο  κάτω εργασίες: 

 
Εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Παράκτιων Πληροφοριών 
(Coastal Zone Information System) 
 
Συλλογή στοιχείων στα πλαίσια της συστηµατικής παρακολούθησης των 
ακτών της Κύπρου, τα οποία αποτελούν την τράπεζα δεδοµένων πάνω 
στην οποία βασίζεται η διεξαγωγή µελετών για την προστασία και βελτίωση 
των ακτών, διασφαλίζοντας έτσι την ορθολογιστική διαχείριση της 
παράκτιας ζώνης.  Η εργασία αυτή επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο και 
περιλαµβάνει: 
 
• Υψοµετρήσεις χερσαίου χώρου και βυθοµετρήσεις θαλάσσιου χώρου 

µε τη λήψη διατοµών ακτής. 
 
• Αποτυπώσεις ακτογραµµής. 
 
• ∆ειγµατοληψίες και αναλύσεις ιζηµάτων πυθµένα. 
 
• Αποτυπώσεις και σαρωτικές βυθοµετρήσεις ειδικών περιοχών στην 

Πάφο, Κάτω Πύργο, Λεµεσό και Λάρνακα. 
 

• Φωτογραφική αποτύπωση όλων των διατοµών ακτής και ειδικών 
περιοχών. 

 
Οι πιο πάνω δραστηριότητες/εργασίες καλύπτουν όλες τις ελεύθερες ακτές 
της Κύπρου από Κάτω Πύργο Τηλλυρίας µέχρι Πρωταρά, µήκους 370χλµ. 
περίπου. 

 
Μελέτη για την προστασία και βελτίωση της ακτής Κάτω Πύργου 
Τηλλυρίας 
 
Έχει συµπληρωθεί η τελική φάσης της µελέτης, η οποία περιλαµβάνει 
λεπτοµερή κατασκευαστικά σχέδια, µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και ετοιµασία εγγράφων προσφορών για ένα πρόβολο από φυσικούς 
ογκόλιθους, 5 ίσαλους παράλληλους κυµατοθραύστες από φυσικούς 
ογκόλιθους, 4 κάθετους προβόλους από σκυρόδεµα και                             
6 σταθεροποιητικούς προβόλους µικρού µήκους από σκυρόδεµα. 
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Μελέτη για την προστασία και βελτίωση της ακτής Γεροσκήπου 
 
Έχει συµπληρωθεί η τελική φάση της µελέτης για 12 ίσαλους παράλληλους 
κυµατοθραύστες και ενός τερµατικού προβόλου. 

 
Μελέτη για την προστασία και βελτίωση της ακτής Περβολιών  
 
Έχει συµπληρωθεί η τελική φάση της µελέτης για 15 ίσαλους παράλληλους 
κυµατοθραύστες. 

 
Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου στο Ζύγι για χρήση από το Τµήµα 
Αλιείας 
 
Προκήρυξη / κατακύρωση προσφοράς για αποκατάσταση διατηρητέου 
κτιρίου, προώθηση προσφοράς για παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για την 
επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών του πιο πάνω έργου, η οποία 
κατέληξε µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης στην ανάθεση της 
επίβλεψης στους Μελετητές, µε Συντονιστή του έργου Λειτουργό του 
Κλάδου Θαλάσσιων έργων.  Το µεγαλύτερο µέρος του έργου έχει ήδη 
υλοποιηθεί. 
 
Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου και 5 Παράλληλων 
κυµατοθραυστών στο Ζύγι 
 
Προκήρυξη / κατακύρωση προσφοράς και έναρξη του έργου µε Μηχανικό 
του έργου και Επιβλέποντα Μηχανικό Λειτουργό του Κλάδου Θαλάσσιων 
Έργων. 
 
Μελέτη χωροθέτησης και Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον για το Αλιευτικό Καταφύγιο στην Περιοχή Επισκοπής - 
Πισσουρίου 
 
Προκήρυξη / κατακύρωση και υπογραφή συµβολαίων της προσφοράς για 
παροχή υπηρεσιών για Μελέτη χωροθέτησης και ΜΕΕΠ για αλιευτικό 
καταφύγιο.  Λειτουργός του Κλάδου Θαλάσσιων Έργων είναι Υπεύθυνος 
Συντονιστής της µελέτης. 

 
∆ηµιουργία Ιχθυόσκαλας στη Λεµεσό  
 
Ετοιµασία εγγράφων προσφορών για ανάθεση σε ιδιώτες Συµβούλους της 
µελέτης και επίβλεψης κατασκευής Ιχθυόσκαλας στη Λεµεσό και ΜΕΕΠ.  
Εκκρεµεί λόγω προβληµάτων αναφορικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
χώρου που επιλέγηκε. 

 
Κατασκευή δέκα παράλληλων κυµατοθραυστών στον Κόλπο Λεµεσού 
(6 κυµατοθραύστες στην περιοχή Γερµασόγειας και 4 στην περιοχή 
Αγίου Τύχωνα) 
 
Το έργο συµπληρώθηκε τον Σεπτέµβριο 2007. 
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Βελτιωτικά έργα στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ξυλοφάγου εκβάθυνση της 
εισόδου του καταφυγίου 
 
Η εκβάθυνση του καταφυγίου συµπληρώθηκε. 
 
Κατασκευή ράµπας ανέλκυσης / καθέλκυσης στο Αλιευτικό Καταφύγιο 
Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια 
 
Κατακύρωση προσφοράς και συµπλήρωση έργου. 

 
Βελτιωτικά έργα στο Αλιευτικό Καταφύγιο Λάρνακα 

 
Το έργο συνεχίζεται. 

 
Κατασκευή ράµπας Ανέλκυσης / Καθέλκυσης Σκαφών στο Αλιευτικό 
Καταφύγιο Ορµήδειας 
 
Έγινε αναθεώρηση των κατασκευαστικών σχεδίων, εκτίµηση κόστους, 
προκήρυξη / κατακύρωση προσφοράς και έναρξη έργου. 
 
Θωράκιση παραλιακού δρόµου στην περιοχή Ποτίµων της Επαρχίας 
Πάφου 
 
Ετοιµασία µελέτης, εκτίµησης κόστους, εγγράφων προσφοράς.  Αναµένεται 
η προκήρυξη προσφορών. 

 
Θωράκιση Ακτών και Παραλιακών ∆ρόµων στις περιοχές Κίτι - 
Σοφτάδες - και Άγ. Θεόδωρος στη Λάρνακα 
 
Ετοιµασία κατασκευαστικών σχεδίων και εκτίµηση κόστους για συνολικό 
µήκος θωράκισης 430µ. περίπου. 
 
Εκβάθυνση λεκάνης Αλιευτικού Καταφυγίου στον Κάτω Πύργο 
 
Ετοιµασία κατασκευαστικών σχεδίων και εγγράφων προσφοράς για 
εκβάθυνση του Αλιευτικού. 

 
Μελέτη κατασκευής 7 παράλληλων κυµατοθραυστών στον Κόλπο 
Λεµεσού (5 κυµατοθραύστες στην περιοχή Γερµασόγειας και 2 στην 
περιοχή Αγίου Τύχωνα 

 
Άρχισε η ετοιµασία κατασκευαστικών σχεδίων και εγγράφων προσφοράς. 

 
4.8 Αερολιµένες 

 
Μετά την ανάθεση της διαχείρισης των ∆ιεθνών Αερολιµένων σε Στρατηγικό 
Επενδυτή που έγινε στις 12/5/2006 η ευθύνη για την επέκταση / βελτίωση 
και συντήρηση των Αερολιµένων έχει µεταφερθεί στον Επενδυτή.   

 
 
 
 



 

 

 

20

 
 
4.9 Κτίρια 

 
Στα πλαίσια της ∆ιεύθυνσης Έργων για κτίρια των οποίων η µελέτη / 
επίβλεψη έχει ανατεθεί σε ιδιώτες Συµβούλους προωθούνται τα ακόλουθα 
έργα: 

 
Έργα υπό Εκτέλεση 
 
Νέο Κτίριο Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λεµεσού - Υπόγειοι Χώροι 
Στάθµευσης 
 
Η κατασκευή του έργου,  άρχισε µετά από διαγωνισµό τον Σεπτέµβρη του 
2006.  Η διάρκεια του έργου είναι 15 µήνες έναντι ποσού £1,96εκ. 
(€3.348.858,80) + Φ.Π.Α.  Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο 
2008. 

 
Αστυνοµικός και Πυροσβεστικός Σταθµός Πόλης Χρυσοχούς 

 
Η µελέτη του έργου ανατέθηκε µετά από προσφορές σε Σύµβουλους 
Μελετητές.   Η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου έχει ολοκληρωθεί και οι εργασίες κατασκευής του αρχίζουν τον  
Απρίλη του 2008, αφού υπογραφεί η σύµβαση µε τον επιτυχόντα 
προσφοροδότη.  Το ποσό Συµβολαίου ανέρχεται στα £3.964.132,-   
(€6.773.121.60).  ∆ιάρκεια κατασκευής 22 µήνες. 

 
Αγροτικό Υγειονοµικό Κέντρο Κοφίνου 

 
Η µελέτη του έργου έγινε από Σύµβουλους Μελετητές. Οι εργασίες 
κατασκευής άρχισαν τον Μάρτη 2007 έναντι ποσού Συµβολαίου £997.340,- 
(€1.704.056,60). Αναµένεται η ολοκλήρωση του τον Σεπτέµβρη του 2008.   
 
Κτιριακές Εγκαταστάσεις ΕΛ.∆Υ.Κ. στον ΄Αγιο Ιωάννη Μαλούντας 

 
Το έργο έχει ανατεθεί σε Σύµβουλο Μελετητή.  Τον συντονισµό έχει 
αναλάβει ο Τοµέας Κτιρίων.  Η εκτέλεση του έργου άρχισε τον Γενάρη 2006 
και θα συµπληρωνόταν τον Νοέµβρη 2007, έναντι του ποσού των 
£887.000,- (€1.515.529). Μετά από δικαιολογηµένη παράταση αναµένεται 
να συµπληρωθεί κατά τους πρώτους µήνες του 2008.  
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 Έργα υπό µελέτη 
 
 Νέο Μέγαρο της Βουλής των Αντιπροσώπων 
 

Λόγω αρχαιολογικών ευρηµάτων στο χώρο που προορίζεται για την 
ανέγερση  του Μεγάρου η εκτέλεση του έργου καθυστέρησε.  Αφού 
εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές χωροθετήσεις, τελικά η ∆ιακοµµατική 
Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, τάχθηκε υπέρ της ανέγερσης 
του Μεγάρου στον αρχικά επιλεγέντα χώρο.  ΄Εχουν ολοκληρωθεί οι 
αρχαιολογικές ανασκαφές και το Τµήµα Αρχαιοτήτων σε συνεργασία µε 
εµπειρογνώµονες της UNESCO, ετοίµασαν σχετική έκθεση µε εισηγήσεις 
για προσαρµογή τµηµάτων του κτιρίου  στο χώρο. 
 
Αναµένονται οι σχετικές εγκρίσεις για προώθηση του Έργου. 

  
Κρατικό Αρχείο 
 
Εκπρόσωπος του Τοµέα Κτιρίων συµµετείχε στην Κριτική Επιτροπή η 
οποία διεκπεραίωσε τη διεξαγωγή Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού.  Με βάση 
τα’ αποτελέσµατα του διαγωνισµού, οι µελέτες ανατέθηκαν σε Συµβούλους 
Μελετητές και έχουν ολοκληρωθεί.  Ο Τοµέας Κτιρίων έχει αναλάβει τη 
διεύθυνση.  Αναµένονται οι σχετικές εγκρίσεις για προώθηση της 
προσφοροδότησης. 

 
Υπουργείο Γεωργίας 

 
Συστάθηκε Κριτική Επιτροπή για τον Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό στην οποία 
συµµετέχει Αρχιτέκτονας του Τοµέα Κτιρίων ως εκπρόσωπος του Τµήµατος 
∆ηµοσίων Έργων. Έχει επίσης συσταθεί Τεχνική Επιτροπή από 
Αρχιτέκτονες, µέλη της Κριτικής Επιτροπής, η οποία έχει ετοιµάσει 
προκαταρκτικό κτιριολογικό πρόγραµµα και έγγραφα του ∆ιαγωνισµού τα 
οποία υποβλήθηκαν στην Κριτική Επιτροπή.  Λόγω αλλαγής στη δοµή των 
Υπηρεσιών του Υπουργείου το κτιριολογικό πρόγραµµα έχει αναθεωρηθεί. 
Έχουν επίσης τροποποιηθεί τα έγγραφα του διαγωνισµού ώστε να 
συνάδουν µε τα νέα έγγραφα που ολοκληρώθηκαν από την Αρµόδια Αρχή 
το 2007.  Τα τελικά έγγραφα του ∆ιαγωνισµού υποβλήθηκαν τον Γενάρη του 
2008 στην Κριτική Επιτροπή για έγκριση. 
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Υπουργείο Εσωτερικών 
 

Έχει συσταθεί Κριτική Επιτροπή για τον Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό στην 
οποία συµµετέχει Αρχιτέκτονας του Τοµέα Κτιρίων ως εκπρόσωπος του 
Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων.  Συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή η οποία άρχισε 
να ετοιµάζει το κτιριολογικό πρόγραµµα και τα έγγραφα για προκήρυξη 
∆ιαγωνισµού.  Αναµένονται οδηγίες για προώθηση του θέµατος από το 
Υπουργείο Εσωτερικών µετά την ακύρωση του χώρου, ο οποίος 
προοριζόταν για την ανέγερση του έργου (χώρος υφιστάµενων γραφείων 
Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως). 

 
Ανέγερση Νέου Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας 

 
Έχει διοριστεί Κριτική Επιτροπή και Τεχνική Επιτροπή στην οποία 
συµµετέχει εκπρόσωπος του Τοµέα και η οποία έχει ετοιµάσει το 
κτιριολογικό πρόγραµµα και τα έγγραφα προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού.    
Το κτίριο θα ανεγερθεί πίσω από τα υφιστάµενα ∆ικαστήρια Λευκωσίας.  
Ανατέθηκε στο Τµήµα Αρχαιοτήτων να προβεί σε δοκιµαστικές  ανασκαφές 
για να διαφανεί  εάν ο χώρος είναι ελεύθερος για απρόσκοπτη ανάπτυξη.  
Αναµένεται η µετακίνηση των υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων των 
Ηνωµένων Εθνών για να ελευθερωθεί ο χώρος και να µπορέσει το Τµήµα 
Αρχαιοτήτων να προβεί στις δοκιµαστικές ανασκαφές. 

 
Κεντρικά Γραφεία Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως στη Λευκωσία 

 
Το έργο θα προωθηθεί µε τη διαδικασία Μελέτη/Κατασκευή/Συντήρηση, 
έναντι του ποσού των £13,930.000,- (€23.800.818).  Ο Τοµέας Κτιρίων ο 
οποίος έχει αναλάβει τον συντονισµό ανέγερσης του έργου, θα προωθήσει 
τη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισµού για την κατασκευή του στις αρχές 
του 2008.  ∆ιάρκεια κατασκευής 34 µήνες.  Το κόστος του έργου θ΄ ανέλθει 
στα £15.230.000,- (€26.021.993). 

 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Σωµατικής και Ψυχολογικής απεξάρτησης 
στην Αθαλάσσα 

 
Προωθείται η ετοιµασία εγγράφων για την πρόσληψη Μελετητών για 
ετοιµασία κτιριολογικού προγράµµατος.  Αναµενόµενο κόστος έργου £15,0 
εκ. (€25,63 εκ.). 
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Πολυδύναµο Ιατρικό Κέντρο στις Φυλακές 
 

Έχει δηµοσιευθεί διαγωνισµός για ανάθεση των µελετών σε Συµβούλους 
Μελετητές.  Η υποβολή των προσφορών θα γίνει τον Μάρτη 2008.  Το 
κόστος του Έργου υπολογίζεται στα £4,5εκ. + (€7,68)  + Φ.Π.Α. 

 
Νέο Γενικό Χηµείο του Κράτους 

   
Προωθείται η διαδικασία ανάθεσης της ετοιµασίας κτιριολογικού 
προγράµµατος σε ιδιώτες έναντι κόστους £230.000,- (€392.978). 

 
Συντονισµός Έργων των οποίων οι µελέτες (αρχιτεκτονικές / στατικές) 
έγιναν από προσωπικό του Τοµέα Κτιρίων. 

  
 Έργα υπό εκτέλεση 

 
Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία Πάφου 

 
Η αρχιτεκτονική και στατική µελέτη ετοιµάστηκαν από προσωπικό του 
Τοµέα Κτιρίων ενώ οι ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες από ιδιώτες 
Συµβούλους. 
  
Η κατασκευή του Έργου άρχισε το 2003. 
 
Το 2005 έγινε η προσωρινή παραλαβή του πρώτου τµήµατος του έργου και 
στις 15 Μαΐου 2007 η προσωρινή παραλαβή του δεύτερου τµήµατος. Η 
Τελική Παραλαβή του Έργου αναµένεται να γίνει εντός του 2008. 
 
Έχουν ήδη µεταστεγαστεί στα νέα κτίρια 16 Κυβερνητικές Υπηρεσίες. 
Το κόστος κατασκευής του θ΄ ανέλθει στα  £15,5 εκ.  (€26,48) + Φ.Π.Α. 

 
Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στην Κοκκινοτριµιθιά 

 
Η αρχιτεκτονική και στατική µελέτη έγιναν από προσωπικό του Τοµέα και οι 
ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες από το Τµήµα Η.Μ.Υ. 
 
Η εκτέλεση του έργου άρχισε τον Αύγουστο του 2006.   ∆ιάρκεια εκτέλεσης 
22 µήνες. 
 
Το κόστος κατασκευής θ΄ ανέλθει στα £5,5 εκ. (€9,40 εκ.). 
 
Αναµένεται η προσωρινή παραλαβή του έργου µέχρι τον Ιούνιο του 2008. 

 



 

 

 

24

Μεταστέγαση Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης στο 
Γενικό Νοσοκοµείο.  

 
Οι εργασίες άρχισαν τον Φεβρουάριο 2007 έναντι δαπάνης £1,6 εκ. (€2,73) 
και αναµένεται να ολοκληρωθούν µέχρι τον Ιούνιο 2008. 

 
Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Β΄ Φάση 

 
Οι µελέτες ολοκληρώθηκαν και το ΄Εργο προσφοροδοτήθηκε τον 
Σεπτέµβρη 2006.  Η κατακύρωση στον επιτυχόντα προσφοροδότη έγινε τον 
∆εκέµβρη 2006 έναντι του ποσού των £927.000,- (€1.583.873) + Φ.Π.Α.  
Αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέµβρη του 2008. 

 
Αποθήκη Αρχηγείου Αστυνοµίας (Κέντρο ΕΥΡΩ) 

 
Οι µελέτες έχουν ολοκληρωθεί µε επίσπευση. ΄Εγινε προσφοροδότηση και 
κατακύρωση προσφοράς του ΄Εργου τον ∆εκέµβρη 2006. Προκαταρκτική 
εκτίµηση κόστους £568.000,- (€970.485) + Φ.Π.Α.  ∆ιάρκεια αποπεράτωσης 
5 µήνες.  Έγινε η Προσωρινή Παραλαβή στις 26.7.2007. 

 
Περιφερειακός Αστυνοµικός Σταθµός Πέρα Χωρίου Νήσου 

 
Το έργο άρχισε τον Ιούλιο 2006 και ολοκληρώνεται τέλη Μαρτίου 2008, 
έναντι δαπάνης £920.000,- (€1.571.913) + Φ.Π.Α. 

 
Κρατητήρια στον Αστυνοµικό Σταθµό Λακατάµειας/Ορεινής 

 
Οι µελέτες ολοκληρώθηκαν και έχει δηµοσιευθεί διαγωνισµός για την 
κατασκευή του ΄Εργου τον ∆εκέµβρη 2007.  Ο  Προϋπολογισµός έργου 
ανέρχεται στα £3.040.499 (€5.195.000) και η κατασκευή του θα διαρκέσει 
15 µήνες. 

 
Ανέγερση Νέων Οπλαποθηκών Αρχηγείου Αστυνοµίας 

 
΄Εχει δηµοσιευθεί διαγωνισµός για την κατασκευή του έργου.  Αναµένεται η 
έναρξη εργασιών τον Ιούνιο 2008 έναντι δαπάνης £1.450.309 (€2.478.000).  
∆ιάρκεια κατασκευής 9 µήνες. 

 
Νέα Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πάφου 

 
Το κόστος του έργου αναµένεται να ανέλθει στα £4.200.000,- (€7.176.124)   
Τον Σεπτέµβρη του 2007, δηµοσιεύθηκε διαγωνισµός για την κατασκευή 
του έργου.  Οι προσφορές αξιολογούνται. 
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Κυβερνητικό Τυπογραφείο 
 

Οι µελέτες έγιναν από προσωπικό του Τοµέα.  Έχει δηµοσιευθεί 
διαγωνισµός για την κατασκευή του και οι εργασίες αναµένεται ν΄ αρχίσουν 
τον Ιούνιο 2008 και να συµπληρωθούν σε 18 µήνες έναντι κόστους 
£1.340.000 (€2.289.526) + Φ.Π.Α.  
 
Έργα υπό µελέτη 

 
Ανέγερση Κτιρίου Λαθροµεταναστών στη Μενόγεια 

 
Άρχισαν οι µελέτες τον Οκτώβρη 2007 και το έργο αναµένεται να 
προσφοροδοτηθεί τον Γενάρη 2009.  Το κόστος αναµένεται ν΄ ανέλθει στα 
£4,65εκ. + (€7,94εκ) + Φ.Π.Α.    

 
Επέκταση Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Πάφου 
 
Ετοιµάστηκαν προσχέδια.  Το κόστος της προσθήκης αναµένεται ν΄ ανέλθει 
στα £3,0 εκ. (€5,12εκ.). 
 
Αποκατάσταση πτέρυγας 9 στις Κεντρικές Φυλακές 
 
Η µελέτη θα ολοκληρωθεί τέλος του 2007.  Η προσφοροδότηση και η 
εκτέλεση του θα διαρκέσει 18 µήνες.  Προκαταρκτική εκτίµηση κόστους      
£1,7 εκ + (€2,90 εκ) Φ.Π.Α. 

 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μόρφου / Ευρύχου 
 
Η ετοιµασία των µελετών βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί εντός του 
2008 λόγω άλλων προτεραιοτήτων της Αστυνοµίας.  Προκαταρκτική 
εκτίµηση κόστους £2,1 εκ. (€3,59 εκ) + Φ.Π.Α.-. 

 
Τµήµα Μελετών και Ανάπτυξης Αρχηγείου Αστυνοµίας 
 
Έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες και τα έγγραφα προσφορών.  
Προκαταρκτική εκτίµηση κόστους £500.000,- (€854.300)+ Φ.Π.Α.  
 
Επέκταση Κρατητηρίων στον Αστυνοµικό Σταθµό Αραδίππου 

 
Άρχισε η προµελέτη του Έργου. 
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Επέκταση Αστυνοµικού Σταθµού Άγ. Ιωάννη Λεµεσού και δηµιουργία 
Νέων Περιφερειακών Κρατητηρίων.   
 
Άρχισε η προµελέτη του Έργου. 

 
Συντονισµός Έργων στο Εξωτερικό 
 
Ανακαίνιση νέων γραφείων της Υπάτης Αρµοστείας στο Λονδίνο 

 
Το έργο, του οποίου η µελέτη/επίβλεψη είχε ανατεθεί σε Συµβούλους 
Μελετητές, άρχισε τον Φεβρουάριο του 2007 και ολοκληρώθηκε τον 
∆εκέµβρη του ίδιου χρόνου έναντι δαπάνης £2.131.000,-  (€3.641.029). 

 
Κυπριακή Πρεσβεία στην Αθήνα 

 
Το έργο προωθείται µε τη µέθοδο Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση- 
Χρηµατοδότηση.  Η κατασκευή του άρχισε τον Οκτώβρη του 2005 και 
ολοκληρώνεται τον Σεπτέµβρη 2008 έναντι δαπάνης £4,10 εκ. (€7,0εκ.). 

 
Πρεσβευτική Κατοικία στην Αθήνα 

 
Η κατασκευή του Έργου άρχισε τον Σεπτέµβρη 2007 έναντι ποσού £2,7εκ. 
(€4,61εκ)  Αναµένεται να συµπληρωθεί τον Ιούνιο 2008. 

 
Αναπαλαίωση ακινήτου Κορωναίου στην Αθήνα 

 
Τον Νοέµβρη του 2007 δηµοσιεύτηκε διαγωνισµός για επιλογή Συµβούλων 
Μελετητών στους οποίους θ΄ ανατεθεί η ετοιµασία µελετών και εγγράφων 
προσφορών.  Οι προσφορές αξιολογούνται.  

 
 Άλλα µικρότερα υπό κατασκευή/συντήρηση Έργα: 

 
- Επέκταση Πυροσβεστικού Σταθµού Πάφου 
- Μονάδα άρµεξης Ι.Γ.Ε. 
- Επεκτάσεις/Βελτιώσεις στα υφιστάµενα νοσοκοµεία παγκύπρια 
- Αναβάθµιση συστήµατος οµβρύων υδάτων στο Κτίριο του  

Ανώτατου ∆ικαστηρίου 
- Εργαστήριο ελέγχου Ηλεκτροµηχανολογικών ειδών του  

Τµήµατος Η.Μ.Υ. 
- Εργαστήρια Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων 
- Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Γεωργικών Προϊόντων 
- Υπόστεγο στο Μηχανουργείο Αστυνοµίας στη Λευκωσία 
- ∆ιαµόρφωση νέας πρόσβασης προς το σπήλαιο Παναγίας 

Χρυσοσπηλιώτισσας στη ∆ευτερά 
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- Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών  (Ανέγερση αποθήκης  
Εδαφολογίας, Χρήσης νερού και Περιβάλλοντος) 

- Κυβερνητικό Χηµείο - Βελτιώσεις/Επεκτάσεις 
- Επέκταση Κέντρου Θαλασσαιµίας 
- Φυλακές - Πτέρυγες 1+2 
- Ανέγερση αποθήκης - Αρχηγείο Αστυνοµίας 

 
 
 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 
 

Αναφέρονται πιο κάτω τα έργα υπό µελέτη ή/και εκτέλεση κατά τη διάρκεια 
του 2007.  Παράλληλα µε τις µελέτες ετοιµάζονται τεχνικές προδιαγραφές 
υλικών.  Κατά την εκτέλεση των έργων ο Τοµέας  έχει την ευθύνη του 
συντονισµού όλων των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών, της επίβλεψης και της 
οικονοµικής διαχείρισης τους. 

 
 Έργα υπό εκτέλεση κατά το 2007 
 

- Κτίριο Ανωτάτου ∆ικαστηρίου (Τελικός Λογαριασµός) 
- Νέο Νοσοκοµείο Αµµοχώστου (Τελικός Λογαριασµός) 
- Νέα Γραφεία Γενικού Ελεγκτή (Συντήρηση) 
- Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού  - Υπόγειοι χώροι στάθµευσης  
- Αστυνοµικός και Πυροσβεστικός Σταθµός Πόλης Χρυσοχούς 
- Αγροτικό Υγειονοµικό Κέντρο Κοφίνου 
- Κτιριακές εγκαταστάσεις ΕΛ.∆Υ.Κ στον Αγ. Ιωάννη Μαλούντας 
- Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία Πάφου 
- Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στην Κοκκινοτριµιθιά 
- Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Β΄ Φάση 
- Αποθήκη Αρχηγείου Αστυνοµίας (Κέντρο ΕΥΡΩ) 
- Περιφερειακός Αστυνοµικός Σταθµός Πέρα Χωρίου Νήσου 
- Κρατητήρια στον Αστυνοµικό Σταθµό Λακατάµειας/Ορεινής 
- Ανέγερση νέων οπλαποθηκών Αρχηγείου Αστυνοµίας 
- Νέα Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πάφου 
- Κυβερνητικό Τυπογραφείο 
- Ανέγερση Κτιρίου Λαθροµεταναστών στη Μενόγεια  
- Μεταστέγαση Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού στο Γενικό 

Νοσοκοµείο 
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 Έργα υπό µελέτη κατά το 2007 

 
- Κρατικό Αρχείο 
- Υπουργείο Γεωργίας 
- Υπουργείο Εσωτερικών 
- Νέο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας 
- Κεντρικά Γραφεία Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως 
- Κέντρο ψυχικής υγείας, σωµατικής και ψυχολογικής απεξάρτησης 

στην Αθαλάσσα 
- Πολυδύναµο Ιατρικό Κέντρο στις Φυλακές 
- Νέο Γενικό Χηµείο  
- Κτίριο Λαθροµεταναστών στη Μενόγεια 
- Επέκταση Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Πάφου 
- Αποκατάσταση πτέρυγας 9 στις Κεντρικές Φυλακές 
- Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μόρφου / Ευρύχου 
- Τµήµα Μελετών και Ανάπτυξης Αρχηγείου Αστυνοµίας 
- Επέκταση Κρατητηρίων στον Αστυνοµικό Σταθµό Αραδίππου 
- Επέκταση Αστυνοµικού Σταθµού Αγ. Ιωάννη Λεµεσού 

 
  
 ∆ιάφορα µικρότερα υπό κατασκευή/συντήρηση/µελέτη Έργα 
 
 Έργα στο εξωτερικό 
 

- Ανακαίνιση νέων γραφείων της Ύπατης Αρµοστείας στο Λονδίνο 
- Κυπριακή Πρεσβεία στην Αθήνα 
- Πρεσβευτική κατοικία στην Αθήνα 
- Αναπαλαίωση ακινήτου Κορωναίου στην Αθήνα 

 
5. Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
5.1 Ταµείο Συνοχής 
 

Μετά από αίτηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το έργο της Αναβάθµισης 
των Κόµβων Γερµασόγειας και Αγίου Αθανασίου στη Λεµεσό σε 
Ανισόπεδους Κόµβους, συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την απόφαση 2004 CY C PT 001 της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ηµεροµηνίας 26/11/04 και βάσει 
του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1164/94 του Συµβουλίου, της 16ης Μαΐου 1994 
για την ίδρυση του Ταµείου Συνοχής, µέσα στα πλαίσια των κοινοτικών 
προσανατολισµών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών.  
 
Το έργο αυτό είναι το πρώτο που αποφασίστηκε να χρηµατοδοτηθεί από το 
Ταµείο Συνοχής, µεταξύ των δέκα νέων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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Το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) είναι ένα ειδικό ταµείο αλληλεγγύης που 
δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει τα λιγότερο ευηµερούντα κράτη µέλη και  
χρηµατοδοτεί µεγάλα έργα για υποδοµή µεταφορών και περιβάλλοντος στα 
κράτη µέλη µε ΑΕΠ λιγότερο από το 90% του µέσου όρου της Ένωσης. 
 
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα €47.500.398. Το ποσό 
ενίσχυσης από το Ταµείο Συνοχής είναι €25.292.280 από σύνολο  
επιλέξιµων δαπανών €40.794.000 (δηλαδή ποσοστό 62%).  Ο κόµβος του 
Αγ. Αθανασίου συµπληρώθηκε στις 11/6/2007.  Τα επίσηµα εγκαίνια 
πραγµατοποιήθηκαν στις 15/6/2007.  Ο κόµβος Γερµασόγειας είναι σε 
εξέλιξη και αναµένεται να συµπληρωθεί στα µέσα Μαίου 2008.  

 
H παρακολούθηση και η διαχείριση των έργων που χρηµατοδοτούνται από 
το ΤΣ καθώς επίσης και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία υποστηρίζεται από το 
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) το οποίο αποσκοπεί : 

 
 (α)   Στην κάλυψη όλων των διαστάσεων της διαχείρισης :  

Οικονοµικό Αντικείµενο, Φυσικό Αντικείµενο, Χρονοδιάγραµµα, 
∆ιοικητικό και Θεσµικό Πλαίσιο. 

 (β)   Στην κάλυψη όλων των σταδίων της διαχείρισης : 
       Προγραµµατισµός, Ένταξη / Τροποποίηση,  Παρακολούθηση, 
 Έλεγχοι. 
 

Το ΟΠΣ υποστηρίζει όλες τις εµπλεκόµενες Αρχές: Την Ενιαία ∆ιαχειριστική 
Αρχή, τους Ενδιάµεσους Φορείς, την Αρχή Πληρωµής, τις Επιτροπές 
Παρακολούθησης, τις Ελεγκτικές Αρχές και τους Φορείς Υλοποίησης. 
 
Το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων έχει οριστεί ως ο Φορέας Υλοποίησης των 
έργων υποδοµής στο τοµέα των µεταφορών. 
 

5.2 Μελέτη για Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών του Οδικού ∆ικτύου 
 

Στις 30 Απριλίου 2004 συµπληρώθηκε το Συµβόλαιο της µελέτης για το πιο 
πάνω σύστηµα το οποίο χρηµατοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Τέταρτου Χρηµατοδοτικού 
Πρωτοκόλλου Κύπρου – Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το ύψος της 
χρηµατοδότησης ήταν €485.050. 
 
Το συµβόλαιο, στη συνέχεια επεκτάθηκε για να καλύψει κάποιες πρόσθετες 
εργασίες, έναντι ποσού €89.000 που χρηµατοδοτήθηκαν από τον κρατικό 
προϋπολογισµό.  Η µελέτη ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2005. 
 
Το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων έχει συνάψει σύµβαση µε τους Σύµβουλους 
Μελετητές για τη συντήρηση του συστήµατος, ενώ παράλληλα προωθεί την 
εισαγωγή δεδοµένων στις διάφορες εφαρµογές του συστήµατος. 

 
Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών του Οδικού ∆ικτύου αποτελεί 
εργαλείο διευθυντικής πληροφόρησης για το Τµήµα, βασισµένο σε 
γεωγραφική βάση δεδοµένων και σε σύστηµα διαχείρισης βάσεως 
δεδοµένων, στο οποίο απεικονίζεται γραφικά το οδικό δίκτυο της Κύπρου µε 
όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε κάθε τµήµα δρόµου 
καταχωρηµένο µε δυναµικό τρόπο.  Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να 
προβληθούν ηλεκτρονικά σε ψηφιοποιηµένους χάρτες ή σε πίνακες, και να 
εκδοθούν υπό µορφή εκθέσεων. 
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5.3 Μελέτη και Εφαρµογή Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών και Ανάπτυξη 

Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών για τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα 
Μεταφορών στη Κύπρο στα Πλαίσια Ενός Πανευρωπαϊκού 
Συστήµατος 

 
Προτάθηκε και εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση του πιο πάνω έργου από το 
Ταµείο Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης (Transition Facility) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το ύψος της χρηµατοδότησης θα είναι €770.000, ενώ άλλες 
€230.000 θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους.  Το έργο ξεκίνησε στις         
12 Οκτωβρίου 2007 και θα συµπληρωθεί στις 12 Νοεµβρίου 2008. 

 
Με την εφαρµογή ευφυών συστηµάτων µεταφορών, αναµένεται να 
προκύψουν σηµαντικά οφέλη στη διαχείριση της κυκλοφορίας, στην οδική 
ασφάλεια, στην αντιµετώπιση της αυξανόµενης κυκλοφοριακής 
συµφόρησης, στην στήριξη των δηµόσιων συγκοινωνιών και στη συλλογή 
των τελών για τη χρήση του οδικού δικτύου και των χώρων στάθµευσης. 

 
5.4 Εναρµόνιση µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο 
 

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Τµήµα ∆ηµοσίων 
Έργων συµπλήρωσε µε επιτυχία τη µεταφορά σε εθνικό δίκαιο, το τµήµα 
του Κεκτηµένου που ανέλαβε να διεκπεραιώσει.  Συγκεκριµένα, έγιναν τα 
ακόλουθα: 

 
 Τροποποιήσεις στον περί Επιστηµονικού, Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου 
Νόµο, ώστε να εφαρµόζονται οι κοινοτικές οδηγίες (α) για την αµοιβαία 
αναγνώριση των πτυχίων, διπλωµάτων και άλλων τίτλων στην 
αρχιτεκτονική και την ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα 
ή τη παροχή υπηρεσιών στο τοµέα της αρχιτεκτονικής και (β) την αµοιβαία 
αναγνώριση των πτυχίων διπλωµάτων και άλλων τίτλων  

 
 Νέα νοµοθεσία για την εφαρµογή του Κανονισµού για τη δηµιουργία 
λογιστικού συστήµατος καταχώρησης των δαπανών για υποδοµές στον 
τοµέα των οδικών µεταφορών µε την οποία είναι υπόχρεοι όλοι οι φορείς 
που διενεργούν τέτοιες δαπάνες, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό, 
να τις διαβιβάζουν σε συγκεκριµένη µορφή στο Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων 
που ορίστηκε ως ο συντονιστικός φορέας.  Παράλληλα το Τµήµα ετοιµάζει 
το µηχανισµό και τις διαδικασίες για τη συλλογή όλων των στοιχείων και την 
έγκαιρη αποστολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Επίσης, µέσα στη 
συνθήκη προσχώρησης των νέων κρατών µελών καθορίζονται οι 
κατηγορίες δρόµων που ισχύουν στη Κύπρο για τους σκοπούς της 
εφαρµογής του Κανονισµού αυτού. 

 
 Την ένταξη του κύριου οδικού δικτύου στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών.  
Οι αυτοκινητόδροµοι Λευκωσίας – Λεµεσού, Λευκωσίας – Λάρνακας, 
Λεµεσού Λάρνακας και Λεµεσού – Πάφου καθώς και ο συνδετήριοι δρόµοι 
προς το λιµάνι Λεµεσού και το αεροδρόµιο της Λάρνακας περιλήφθηκαν 
στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών (σχετικός χάρτης στη επόµενη σελίδα) 
µε βάση τη συνθήκη προσχώρησης των νέων κρατών µελών.  Με την 
ιδιότητα αυτή έγινε και η αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
χρηµατοδότηση της αναβάθµισης των δύο κυκλικών κόµβων του 
παρακαµπτηρίου Λεµεσού από το Ταµείο Συνοχής. 
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Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, 
το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων προώθησε εναρµονιστικές νοµοθεσίες για τις 
ακόλουθες νέες Οδηγίες: 

 
 Οδηγία 2004/54/ΕΚ σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις 
σήραγγες του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου  

 
 Οδηγία 2004/52/ΕΚ σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων 
τηλεδιοδίων στην Κοινότητα 

 
 Οδηγία 96/48/ΕΚ σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού 
σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας 

 
 Οδηγία 2001/16/ΕΚ για τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού 
σιδηροδροµικού συστήµατος 

 
5.5 Ενεργός Συµµετοχή στις Καθηµερινές ∆ιεργασίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  
 

Το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων συµµετέχει ενεργά στις καθηµερινές διεργασίες 
και την παραγωγή νέου κεκτηµένου, σε ότι αφορά τους τοµείς της 
αρµοδιότητας του. 
 
Για σκοπούς της έγκαιρης ενηµέρωσης, Υπεύθυνος Συντονιστής του 
Τµήµατος, ορίστηκε ως παραλήπτης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που 
αποστέλλεται καθηµερινά µέσω της υπηρεσίας EXTRANET  της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 
Παράλληλα, υπάρχει τακτική επικοινωνία µε την Υπεύθυνη Συντονίστρια του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την αµφίδροµη ενηµέρωση των 
δύο υπηρεσιών αλλά και την ετοιµασία σηµειωµάτων και εκθέσεων για 
χρήση του Υπουργού και άλλων υπηρεσιακών λειτουργών. 
 
Λειτουργός του Τµήµατος εκπροσωπεί το Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
Έργων στην Οµάδα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τα 
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών. 

 
Τέλος υπάρχει συνεχής και στενή συνεργασία µε το Γραφείο 
Προγραµµατισµού που έχει το ρόλο της ∆ιαχειριστικής Αρχής για τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής. 

 
6. ΟΛΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 
 
 Κατά το 2007 το Τµήµα είχε υπό τον έλεγχο του µια ολική δαπάνη ύψους 

£107.452.046. 
 
 Οι αντίστοιχοι αριθµοί για τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν: 
 

2002 £105.548.423 
2003 £122.955.844 
2004 £126.441.198 
2005 £116.972.395 
2006 £103.861.777 
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Η ολική δαπάνη που είχε υπό τον έλεγχο του το Τµήµα κατά το 2007 
(£107.452.046) ήταν κατά £3.590.269 µεγαλύτερη σε σύγκριση µε τη 
δαπάνη των £103.861.777  του 2006. 

 
 Το 2007 ανατέθηκαν σε Ιδιώτες Εργολάβους οικοδοµικά έργα ύψους 

£3.671.187, έργα οδοποιίας ύψους £31.841.007 και διάφορα άλλα έργα 
ύψους £3.029.045 επιπρόσθετα των εργασιών που συνεχίζονταν από 
εργολαβίες που δόθηκαν σε προηγούµενα χρόνια. 

 
 Τα ολικά ποσά που πληρώθηκαν σε Εργολάβους το 2007 για οικοδοµικά, 

οδικά και άλλα έργα ήταν £6.644.250, £33.305.407 και £1.949.721 
αντίστοιχα δηλαδή ολικό ποσό £41.899.378. 

 
 
6.1 Οδικό ∆ίκτυο  

 
 Για την ανάπτυξη  του οδικού δικτύου κατά το 2007 δαπανήθηκε το ποσό 

των £52.314.923. Το ποσό αυτό είναι µικρότερο κατά £667.824 του ποσού 
των £52.982.747 που δαπανήθηκε κατά τον προηγούµενο χρόνο. 

 
 Η µελέτη και η κατασκευή µεγάλων Πολεοδοµικών έργων, δηλαδή κυρίων 

οδικών αρτηριών µέσα στις πόλεις, αναλήφθηκαν από το Τµήµα.  Το ποσό 
που δαπανήθηκε το 2007 για την κατασκευή αυτών των δρόµων ήταν 
£11.197.163 και περιλαµβάνεται στο ποσό των £52.314.923 πιο πάνω. 

 
 
6.2 Κτίρια  
 

Η συνολική δαπάνη που είχε υπό τον έλεγχο του το Τµήµα για Κτίρια κατά 
το 2007 ήταν £11.609.788.   
 
Το ποσό αυτό είναι µικρότερο κατά £3.531.544 του ποσού των 
£15.141.332 που δαπανήθηκε κατά τον προηγούµενο χρόνο. 
 
Ποσό ύψους £10.567.327 δαπανήθηκε για την κατασκευή έργων που ήταν 
υπό τον έλεγχο άλλων τµηµάτων.  

 
 
6.3 Αερολιµένες 
 
 Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Λευκωσίας εξακολούθησε και κατά το 2007 να 

είναι κλειστός, σαν αποτέλεσµα της Τουρκικής εισβολής του 1974.  Η 
αεροπορική συγκοινωνία εξυπηρετήθηκε βασικά από τους ∆ιεθνείς 
Αερολιµένες Λάρνακας και Πάφου. 

 
Από τις 12/5/2006 η διαχείριση των ∆ιεθνών Αερολιµένων ανατέθηκε σε 
Στρατηγικό Επενδυτή.  
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7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
 
7.1 Μηνιαίο Προσωπικό 
 
 Κατά το 2007, οι οργανικές θέσεις του Τµήµατος απαριθµούσαν 427 ως 

εξής: 
 
 
 Επιστηµονικό Προσωπικό    115 
 Τεχνικό Προσωπικό     280 
 Επιστατικό Προσωπικό      32  
          ΣΥΝΟΛΟ:     427 
 
 
 Γενικά όλο το εγκεκριµένο προσωπικό του Τµήµατος, 

συµπεριλαµβανοµένου του Γραµµατειακού και Γραφειακού Προσωπικού, 
των Λογιστικών Λειτουργών καθώς και των Κλητήρων, ανήλθε στους 510 
(427 + 83). 

 

 Από τον πιο πάνω αριθµό (510), λόγω αποσπάσεων (13) και κενών 
θέσεων (83) µέχρι τέλος του 2007 απασχολούντο στο Τµήµα µόνο 414.  
Στον αριθµό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και 31 Λειτουργοί που 
υπηρετούσαν στο Τµήµα ως Έκτακτο Προσωπικό, έτσι ο συνολικός 
αριθµός του Προσωπικού που υπηρετούσε στο Τµήµα κατά το 2007 
αυξήθηκε στους 445. 

 
 Αποσπάσεις 
 
 Από το Προσωπικό του Τµήµατος κατά το 2007 ήταν αποσπασµένοι οι 

ακόλουθοι 13 Λειτουργοί: 
 
 1 Εκτελεστικός Μηχανικός στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. 
 
 1 Αν. Τεχνικός και 1 Τεχνικός στο Τµήµα Αρχαιοτήτων. 
 
 1 Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 
 
  1 Τεχνικός Επιθεωρητής στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων. 
 
 6 Ανώτεροι Τεχνικοί στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων. 
 
 1 Τεχνικός στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων. 
 
 1 Τεχνικός στο Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών. 
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 Εκπροσώπηση σε Επιτροπές 
 
 Ανώτεροι Λειτουργοί του Τµήµατος εκπροσώπησαν το Τµήµα σε 

σηµαντικό αριθµό Τακτικών και ΄Εκτακτων Επιτροπών ή Υπεπιτροπών 
που έχουν σχέση µε νοµοτεχνικά και άλλα θέµατα που αφορούν  την 
ανάπτυξη της Νήσου. 

  

 Ανώτεροι Λειτουργοί του Τµήµατος υπηρέτησαν επίσης ως µέλη σε 
διάφορα Συµβούλια όπου διορίστηκαν µε απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου. 

 
 
7.2 Εργατικό Προσωπικό 
 

Ο αριθµός των εργατών κατά το 2007 ήταν 1036 σε σύγκριση  µε το  2006 
που ήταν 1026. 

 
Οι σχέσεις µεταξύ του Τµήµατος και των εργατών ήταν γενικά πολύ καλές 
και αρµονικές. Οι Εργατικές Επιτροπές που απαρτίζονται από 
υπαλλήλους και εργάτες του Τµήµατος λειτούργησαν κανονικά. 

 
 Ωροµίσθιο Εργατικό ∆υναµικό κατά Επαρχία και κατά Κατηγορία 
 

Ο πιο κάτω Πίνακας δείχνει κατά κατηγορία όλο το ωροµίσθιο εργατικό 
δυναµικό του Τµήµατος, κατά τη διάρκεια του χρόνου, στις διάφορες 
Επαρχίες. 
 

 
 
 

Επαρχία 

 
Τεχνίτες  

και  
ειδικευµένο 
Προσωπικό 

Αρ. 
 

 
 

Ανειδίκευτο 
Προσωπικό 

 
 

Μαθητευόµενοι

 
Οδηγοί και 
χειριστές 

µηχανικού 
εξοπλισµού 

Αρ. 

 
Ολικός 
µέσος 
αριθµός 

καθηµερινά

Λευκωσία 
 

407 112 - 11 530

Λεµεσός 
 

170 11 - 5 186

Λάρνακα 
 

118 24 - - 142

Αµµόχωστος 
 

30 19 - 1 50

Πάφος 
 

118 8 - 2 128

 843 174 - 19 1036
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Συγκριτικός Πίνακας Μισθών τελευταίας Πενταετίας 
 
Ο πιο κάτω Πίνακας παρουσιάζει τον ολικό µέσο αριθµό των εργοδοτουµένων 
εργατών κατά την τελευταία πενταετία.  Επίσης δίνει µια σύγκριση των µέσων 
µισθών κατά κεφαλή ανά έτος για την ίδια περίοδο. 
 

 
Έτος 

 
Αριθµός Εργατών 

(ολικός µέσος αριθµός) 

 
Μισθοί ανά κεφαλή ανά έτος 

£ 
 

2003 
 

1057 14.135 

2004 
 

1041 14.193 

2005 
 

1050 14.976 

2006 
 

1026 15.868 

2007 1036 15.965 
 

 
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Το έτος 2007 ήταν περίοδος συνεχούς προσπάθειας για ποιοτική 

αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό του Τµήµατος σε όλα τα επίπεδα ευθύνης 
και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του σε νέους τοµείς και ορίζοντες. 

 
 Ο χρόνος που πέρασε, σηµαδεύεται από έντονη δραστηριότητα και επιτυχή 

κάλυψη των στόχων  που τέθηκαν από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων. 
 
 Θα πρέπει επίσης να τονιστεί η συνεχής προσπάθεια, ο ζήλος, ο 

ενθουσιασµός και η προσήλωση στο καθήκον όλου του προσωπικού του 
Τµήµατος, το οποίο µε την οµαδική εργασία και συνεργασία του, βοήθησε 
το Τµήµα να φέρει σε αίσιο πέρας το σηµαντικό έργο του. 

 
 Προς όλους αυτούς τους εξαίρετους συνεργάτες, εκφράζω τις θερµές µου 

ευχαριστίες και τη βαθιά µου εκτίµηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α. Μιχαηλίδης 
∆ιευθυντής 
Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων 
 

 

 
 
 


