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ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και 
εφαρµογή των αναπτυξιακών προγραµµάτων της Κυβέρνησης που 
αφορούν στην κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου, στην 
ανέγερση και συντήρηση κυβερνητικών κτιρίων, στην κατασκευή, 
βελτίωση και συντήρηση αερολιµένων, στην εκτέλεση µικρών λιµενικών 
έργων και έργων προστασίας της παραλίας, στην εκτέλεση και 
συντήρηση διαφόρων άλλων κυβερνητικών έργων και στην 
κυκλοφοριακή διαχείριση όλων των πόλεων. 
 
Προσφέρει επίσης εξειδικευµένες υπηρεσίες σε άλλα κυβερνητικά 
Τµήµατα, ηµικρατικούς οργανισµούς και ιδιώτες. 

 
2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

(α) Μελέτες ή διαχείριση µελετών που εκπονούνται από ιδιώτες 
µελετητές, επίβλεψη κατασκευής και συντήρησης µεγάλων οδικών 
έργων, συµπεριλαµβανοµένων και αυτοκινητόδροµων, και άλλων 
κύριων και δευτερευόντων δρόµων. 

 
(β) Μελέτες ή διαχείριση µελετών που εκπονούνται από ιδιώτες 

µελετητές, κατασκευή και/ή επίβλεψη κατασκευής, βελτίωση και 
συντήρηση κυβερνητικών κτιρίων και άλλων οικοδοµικών έργων. 

 
(γ) Παρακολούθηση εργασιών ανάπτυξης, βελτίωσης, επέκτασης και 

συντήρησης των Αερολιµένων Λάρνακας και Πάφου.  
 
(δ) Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής έργων προστασίας της παραλίας 

και αλιευτικών καταφυγίων. 
 
(ε) Ετοιµασία κυκλοφοριακών µελετών σε αστικές και αγροτικές 

περιοχές σε συνεργασία µε άλλα κυβερνητικά Τµήµατα, Τοπικές 
Αρχές και Συµβούλους Μηχανικούς. 

 
(στ) Μελέτη και κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων. 
 
(ζ) Μελέτη, κατασκευή και/ή επίβλεψη κατασκευής οδικών έργων σε 

βιοµηχανικές περιοχές, κυβερνητικούς οικισµούς και συνοικισµούς 
αυτοστέγασης. 
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(η) Συντήρηση κατοικιών και κτιρίων σε προσφυγικούς οικισµούς 
καθώς και επίβλεψη των κατοικιών που κατασκευάζονται µέσα στα 
πλαίσια του Σχεδίου Αυτοστέγασης και έκδοση των σχετικών 
πιστοποιητικών προόδου. 

 
(θ) Κατασκευή και συντήρηση αµυντικών έργων και έργων 

στρατωνισµού Εθνικής Φρουράς καθώς και επιδιόρθωση και 
συντήρηση εγκαταστάσεων της Ειρηνευτικής ∆ύναµης των 
Ηνωµένων Εθνών στην Κύπρο. 

 
(ι) Εργαστηριακός έλεγχος (έρευνες, δοκιµές κλπ.) οικοδοµικών 

υλικών και υλικών οδοποιίας για έργα του Τµήµατος και για ιδιώτες 
καθώς και για σκοπούς εφαρµογής των υποχρεωτικών Κυπριακών 
Προτύπων (C.Y.S.). 

 
(κ) Έλεγχος των δηµόσιων κτιρίων και των αποθηκεύσεων 

πετρελαιοειδών σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία. 
 
(λ) Θεώρηση αδειών οικοδοµής διαχωρισµού γης και πολεοδοµικών 

αδειών. 
 
(µ) Εξέταση/επίλυση αιτηµάτων/προβληµάτων κοινοτήτων ή ιδιωτών 

που προκύπτουν από την εκτέλεση έργων. 
 
(ν) Παροχή τεχνικών συµβουλών σε άλλα Υπουργεία, Τµήµατα, 

Υπηρεσίες, Οργανισµούς καθώς και σε ιδιώτες. 
 
(ξ) Συµµετοχή και εκπροσώπηση του Τµήµατος σε διάφορες τεχνικές 

επιτροπές, όπως Επιτροπή Κυπριακών Προτύπων, Κεντρική 
Επιτροπή για Αλλαγές και Απαιτήσεις, Επιτροπή Ενοικίων και  
Κριτικές Επιτροπές Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών, κ.λ.π. 

 
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ 
 

Σύµφωνα µε το ισχύον οργανόγραµµα (βλέπε ∆ιάγραµµα 1 στην επόµενη 
σελίδα), το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων σήµερα είναι οργανωµένο στους 
ακόλουθους 7 Τοµείς: 

 
- Τοµέας Μελετών (αστικοί, υπεραστικοί και αγροτικοί δρόµοι, γέφυρες, 

θαλάσσια έργα και κυκλοφοριακές µελέτες). 
 
- Τοµέας Προγραµµατισµού – Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και Προσφορών 

και Συµβολαίων (προσφορές, κοστολογήσεις και πρότυπα, 
προγραµµατισµός, πληροφορική, επιµόρφωση και Ευρωπαϊκή Ένωση). 
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- Τοµέας Επίβλεψης και Εκτέλεσης (επίβλεψη µεγάλων οδικών έργων, 

διαχείριση οδικών έργων, απαιτήσεις, αερολιµένες, ασφάλεια και υγεία). 
 
- Τοµέας Συντήρησης Έργων (αυτοκινητόδροµοι, οδικά έργα, κτίρια). 
 
- Τοµέας Εργαστηρίων (Κεντρικό Εργαστήριο, επίβλεψη ποιοτικού 

ελέγχου και εφαρµογή προτύπων). 
 
- Τοµέας Κτιρίων (αρχιτεκτονικές και στατικές µελέτες και επίβλεψη, 

διαχείριση/διεύθυνση οικοδοµικών έργων). 
 
- Τοµέας Επιµετρήσεων (διαχείριση/διεύθυνση, απαιτήσεις, επιµετρήσεις, 

προσφορές/κοστολογήσεις). 
 

 Σηµειώνεται ότι η νέα δοµή του Τµήµατος τέθηκε σε εφαρµογή από την 
1/10/2005. 

 
3.1 Τοµέας  Μελετών  
 

Ο Τοµέας Μελετών, του οποίου προΐσταται Πρώτος Εκτελεστικός 
Μηχανικός από το 1981, είναι υπεύθυνος για τις µελέτες και το 
σχεδιασµό οδικών και τεχνικών έργων, την εκπόνηση κυκλοφοριακών 
µελετών και τη µελέτη έργων προστασίας της παραλίας και αλιευτικών 
καταφυγίων.  Ο Τοµέας έχει επίσης υπό την ευθύνη του την 
παρακολούθηση της ετοιµασίας µελετών από ιδιώτες συµβούλους. 
Ετοιµάζει ακόµα το Γενικό Πρόγραµµα Οδικής Ανάπτυξης που 
περιλαµβάνει όλα τα οδικά έργα  του Προϋπολογισµού Ανάπτυξης. 

 
Για την αποτελεσµατική διεκπεραίωση των πιο πάνω δραστηριοτήτων 
του, ο Τοµέας είναι οργανωµένος στους ακόλουθους πέντε κλάδους ως 
ακολούθως: 

 
• Κλάδος  Αστικών ∆ρόµων. 
 
• Κλάδος Υπεραστικών και Αγροτικών  ∆ρόµων. 
 
• Κλάδος Γεφυρών και Ειδικών Μελετών. 
 
• Κλάδος Θαλάσσιων Έργων. 
 
• Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών. 

 
Ο Τοµέας Μελετών διατηρεί επίσης συνεργεία χωροµετρίας για τη 
διεκπεραίωση των αντίστοιχων εργασιών των Κλάδων του, καθώς και 
Σχεδιαστήριο για την ετοιµασία  των κατασκευαστικών σχεδίων.  
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3.2 Τοµέας  Προγραµµατισµού, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Προσφορών - 

Συµβολαίων 
 

Με την ανάθεση στο Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων πολλών και µεγάλων 
αναπτυξιακών έργων, στα µέσα της δεκαετίας του 1990 διαπιστώθηκε η 
ανάγκη της ύπαρξης αποτελεσµατικού µηχανισµού για τον 
προγραµµατισµό των έργων. Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε 
ξεχωριστός Τοµέας Προγραµµατισµού, του οποίου προΐσταται από 
1.1.1997 Πρώτος Εκτελεστικός Μηχανικός. 

 
Ο Τοµέας Προγραµµατισµού  είναι υπεύθυνος για τον προγραµµατισµό 
και την ετοιµασία των αναπτυξιακών προγραµµάτων του Τµήµατος 
καθώς και για την ενηµέρωση/διαφώτιση των τοπικών αρχών για 
προγραµµατιζόµενα έργα.  Επίσης, µε την εφαρµογή της νέας δοµής του 
Τµήµατος από 1.10.2005, ο Τοµέας έχει αναλάβει και την ευθύνη 
προσφοροδότησης όλων των οδικών και τεχνικών έργων του Τµήµατος, 
καθώς και µεγάλο αριθµό οδικών / τεχνικών έργων άλλων Τµηµάτων / 
Υπηρεσιών. 
 
Επιπρόσθετα έχει υπό την ευθύνη του την επιµόρφωση του προσωπικού 
και τη µηχανογράφηση του Τµήµατος, καθώς και θέµατα Ευρωπαϊκού 
Κεκτηµένου. 
 
Για την αποτελεσµατική διεκπεραίωση των εργασιών του ο Τοµέας είναι 
οργανωµένος στους ακόλουθους δύο Κλάδους: 

 
• Κλάδος Προγραµµατισµού, Πληροφορικής Επιµόρφωσης και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
• Κλάδος Προσφορών και Προτύπων. 

 
 
3.3 Τοµέας Επίβλεψης και  Εκτέλεσης 
 

Ο Τοµέας Επίβλεψης και Εκτέλεσης, του οποίου προΐσταται Πρώτος 
Εκτελεστικός Μηχανικός από το 1992, είναι υπεύθυνος για το 
συντονισµό και την παρακολούθηση των διαφόρων έργων που 
εκτελούνται από τα Επαρχιακά Γραφεία, το συντονισµό και 
παρακολούθηση της επίβλεψης µεγάλων έργων που εκτελούνται 
εργολαβικά µε διεθνή και τοπικά συµβόλαια καθώς και τη διαχείριση των 
οδικών έργων και των θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας.   Όσον αφορά 
στους Αερολιµένες, ο Τοµέας έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση 
της βελτίωσης και συντήρησης τους. 
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Ο Τοµέας εκτελεί επίσης τον οικονοµικό έλεγχο των έργων  και τη 
διαχείριση αιτηµάτων/προβληµάτων Κοινοτήτων ή ιδιωτών, θεµάτων 
µόνιµου και εργατικού προσωπικού και επερωτήσεων του Γενικού 
Ελεγκτή και του Γενικού Λογιστή. 

 
Για την αποτελεσµατική διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων του ο 
Τοµέας είναι οργανωµένος στους ακόλουθους Κλάδους και Γραφεία: 
 
• Κλάδος Επίβλεψης Μεγάλων Οδικών Έργων. 
 
• Κλάδος ∆ιαχείρισης Οδικών Έργων. 
 
• Κλάδος Αερολιµένων. 
 
• Μονάδα Ασφάλειας και Υγείας. 
 
• Γραφεία Επαρχιακών Μηχανικών. 

 
 
3.4 Τοµέας  Εργαστηρίων 
 

Με τη σηµαντική διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του Εργαστηρίου, 
κατέστη αναγκαία η αναβάθµιση του σε Τοµέα, του οποίου προΐσταται 
από 1.1.97 Πρώτος Εκτελεστικός Μηχανικός. 
 
Εκτός από τη σηµαντική αύξηση των εργασιών, την αναβάθµιση των 
ποιοτικών απαιτήσεων των έργων και την υιοθέτηση της πολιτικής για 
εδαφοτεχνική και γεωλογική έρευνα για όλα τα έργα, ο ρόλος του 
Εργαστηρίου αναβαθµίσθηκε µε την ανάθεση σ΄ αυτό της εφαρµογής του 
προτύπου ΙΙΙ για έτοιµο σκυρόδεµα και της έκδοσης των αδειών 
λειτουργίας, παραγωγής και εµπορίας ετοίµου σκυροδέµατος.  Από το 
1995 το Κεντρικό Εργαστήριο ∆οµικών Υλικών του Τµήµατος, 
στεγάζεται σε νέο κτίριο παρά το Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας 
στο οποίο µπορούν να εκτελεστούν σήµερα πάνω από 90 είδη δοκιµών. 

 
Ο Τοµέας είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των ασφαλτικών µειγµάτων, 
του σκυροδέµατος και των δοµικών υλικών, των αδρανών και τσιµέντου, 
τη διεξαγωγή εδαφοτεχνικών και γεωλογικών ερευνών, τον ποιοτικό 
έλεγχο των έργων που εκτελούνται εργολαβικά καθώς και από τα 
Επαρχιακά Γραφεία του Τµήµατος, την προσφορά των υπηρεσιών του σε 
άλλα Τµήµατα/υπηρεσίες/οργανισµούς και ιδιώτες όσο και για την 
ετοιµασία προτύπων και προδιαγραφών.  Επίσης συνεργάζεται µε το 
ΚΕ∆Ε στην Ελλάδα και άλλα αναγνωρισµένα Εργαστήρια. 
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Εκτός από το Κεντρικό Εργαστήριο στη Λευκωσία ο Τοµέας είναι 
υπεύθυνος και για τα Επαρχιακά Εργαστήρια στη Λεµεσό, Πάφο και 
Λάρνακα, που στεγάζονται στα αντίστοιχα Επαρχιακά Γραφεία του 
Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων. 

 
Ο Τοµέας  είναι οργανωµένος  στους ακόλουθους δυο Κλάδους: 
 
• Κλάδος Κεντρικού Εργαστηρίου. 
 
• Κλάδος Επίβλεψης, Ποιοτικού Ελέγχου και Εφαρµογής Προτύπων. 

 
3.5 Τοµέας Συντήρησης Έργων 
 

Μετά την συµπλήρωση της κατασκευής του µεγαλύτερου µέρους των  
οδικών αρτηριών και µε την εφαρµογή της νέας δοµής του Τµήµατος από 
1/10/2005 δηµιουργήθηκε ο Τοµέας Συντήρησης Έργων, που σκοπό έχει 
την αναβάθµιση του συντονισµού και παρακολούθησης της συντήρησης 
του Οδικού ∆ικτύου και των ∆ηµόσιων Κτιρίων. 
 
Για την αποτελεσµατική διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων του ο 
Τοµέας είναι οργανωµένος στους ακόλουθους Κλάδους: 

 
• Κλάδος Συντήρησης Αυτοκινητόδροµων 
• Κλάδος Συντήρησης Οδικών Έργων 
• Κλάδος Συντήρησης Κτιρίων 

 
3.6 Τοµέας  Κτιρίων 
 

Ο Τοµέας Κτιρίων, του οποίου προΐσταται η Πρώτη Αρχιτέκτονας, 
ασχολείται µε την έρευνα, εντοπισµό και αξιολόγηση των κυβερνητικών 
στεγαστικών αναγκών και έχει την ευθύνη για τη µελέτη και εκπόνηση 
των αρχιτεκτονικών και στατικών µελετών, την προσφοροδότηση και 
αξιολόγηση των έργων καθώς και  για την επιτελική επίβλεψη και 
διαχείριση των έργων του ∆ηµοσίου. 
 
Ο Τοµέας συντονίζει την επίβλεψη όλων των εργασιών που αφορούν τα 
∆ηµόσια κτίρια σε όλες τις επαρχίες, είτε αυτά εκτελούνται από τα 
Επαρχιακά Γραφεία, είτε από ιδιώτες εργολάβους.  Επίσης ασχολείται µε 
την ετοιµασία των προτάσεων του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως για τα 
δηµόσια κτίρια σε συνεργασία µε τον Τοµέα  Επιµετρήσεων. 
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Στην προσπάθεια της η Κυβέρνηση να προωθήσει κυβερνητικά έργα µε 
τη συµβολή του ιδιωτικού τοµέα, άρχισε την προώθηση εκτέλεσης 
οικοδοµικών έργων µε χρηµατοδότηση από ιδιωτικά κεφάλαια.                       
Η µέθοδος, γνωστή ως «Private Finance Initiative», αφορά στη µελέτη, 
κατασκευή, συντήρηση και χρηµατοδότηση µεγάλων αναπτυξιακών 
έργων από ιδιωτικές Εταιρείες.  Στα πλαίσια αυτά ο Τοµέας Κτιρίων έχει 
αναλάβει τη διεύθυνση έργου ανέγερσης του Αστυνοµικού και 
Πυροσβεστικού Σταθµού στην Πόλη Χρυσοχούς και του Ταχυδροµείου 
στην οδό Προδρόµου, των νέων γραφείων του Γενικού Ελεγκτή και των 
Κεντρικών Γραφείων του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως. 

 
Ο Τοµέας για καλύτερο προγραµµατισµό και συντονισµό των εργασιών 
του είναι οργανωµένος στους ακόλουθους τρεις Κλάδους: 

 
• Κλάδος Αρχιτεκτονικών Μελετών και Επίβλεψης. 

 
• Κλάδος Στατικών Μελετών και Επίβλεψης. 

 
• Κλάδος ∆ιαχείρισης και ∆ιεύθυνσης Οικοδοµικών Έργων. 

 
 
3.7 Τοµέας  Επιµετρήσεων 
 

Ο Τοµέας, που διευθύνεται από Πρώτο Επιµετρητή Ποσοτήτων,  
ασχολείται µε την ετοιµασία των προκαταρκτικών εκτιµήσεων για κτίρια, 
την ετοιµασία του προϋπολογισµού κτιρίων σε συνεργασία µε τον Τοµέα 
Κτιρίων, την ετοιµασία εγγράφων προσφορών οικοδοµικών έργων καθώς 
και την ετοιµασία δελτίων ποσοτήτων για έργα που εκτελούνται από το 
Τµήµα. 
 
Επίσης ο Τοµέας έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση και προώθηση της 
κατακύρωσης προσφορών οικοδοµικών έργων και το συντονισµό, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο µεγάλων οικοδοµικών έργων που η 
µελέτη/επίβλεψη γίνεται από ιδιώτες συµβούλους. 

 
Επίσης ο τοµέας συµµετέχει σε πολλές τεχνικές επιτροπές όπως Επιτροπή 
Αλλαγών για δρόµους και κτίρια, Τµηµατική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Προσφορών, Τµηµατικό Συµβούλιο Προσφορών, Κεντρική Επιτροπή 
Αξιολόγησης και Απαιτήσεων, Επιτροπή Προδιαγραφών και Προτύπων 
και  Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών. Επίσης παρακολουθεί/ελέγχει τις 
υπηρεσίες επιµέτρησης που αναθέτει σε ιδιώτες και ιδιωτικά γραφεία και 
ετοιµάζει όρους εντολής. 
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Ο Τοµέας, για καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών του, είναι 
οργανωµένος στους ακόλουθους δύο  Κλάδους: 

 
• Κλάδος ∆ιαχείρισης / ∆ιεύθυνσης και Απαιτήσεων. 

 
• Κλάδος Επιµετρήσεων, Προσφορών και Κοστολογήσεων. 

 
 
4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2006 
 
4.1 Μεγάλα Οδικά Έργα 
 

Εκτέλεση 
 

Αυτοκινητόδροµος Κοκκινοτριµιθιάς  - Αστροµερίτη 
 

Το έργο αυτό διαλαµβάνει την επέκταση του αυτοκινητόδροµου 
Λευκωσίας - Κοκκινοτριµιθιάς µέχρι τον Αστροµερίτη.  
 
Άρχισε στις 20/1/2003 η πρώτη φάση του έργου (Κοκκινοτριµιθιά - 
∆ένεια) µήκους 8,3 χλµ και ολοκληρώθηκε στις 22/12/2005 ο κυρίως 
αυτοκινητόδροµος ενώ οι συµπληρωµατικές εργασίες συµπληρώθηκαν 
στις 10/5/2006 έναντι συνολικής δαπάνης £20.239.285 + Φ.Π.Α. 
 
Η µελέτη για το τµήµα του έργου µεταξύ ∆ένειας και Αστροµερίτη 
µήκους 17,5 χλµ το οποίο διέρχεται από την ελεγχόµενη από τα Ηνωµένα 
Έθνη περιοχή δεν έχει προωθηθεί λόγω του ότι τα Ηνωµένα Έθνη δεν 
µπόρεσαν να παράσχουν προστασία στους µελετητές και να 
διασφαλίσουν την ασφαλή κατασκευή του έργου. 

 
Όσον αφορά την επέκταση του αυτοκινητόδροµου από Αστροµερίτη 
µέχρι Ευρύχου  µήκους 15 χλµ περίπου ετοιµάστηκε η αναγκαία 
περιβαλλοντική και τεχνοοικονοµική µελέτη, η οποία στάληκε στην 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος για έγκριση τον Αύγουστο του 2006. 

 
 Αναβάθµιση κόµβων παρακαµπτηρίου Λεµεσού 
 
 α) Κόµβος Πολεµιδιών και Λιµανιού  
 

Οι εργασίες άρχισαν στις 10/2/2003 και στις 22 ∆εκεµβρίου 2005 
δόθηκε στην κυκλοφορία ο κυρίως αυτοκινητόδροµος.  Το έργο 
ολοκληρώθηκε στις 18/5/2006, έναντι ποσού συµβολαίου 
£14.984.631 + Φ.Π.Α. 
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 β) Κόµβος Μέσα Γειτονιάς  
 

Οι εργασίες άρχισαν στις 17/1/2005 και παραδόθηκε στην 
κυκλοφορία στις 3/8/2006 η γέφυρα, ενώ το όλο έργο 
συµπληρώθηκε στις 18/9/2006, έναντι ποσού συµβολαίου 
£10.772.000 + Φ.Π.Α. 

 
 γ) Κόµβος Αγ. Φύλας 
 

Οι εργασίες άρχισαν στις 3/1/2005. Αναµένεται να συµπληρωθούν 
το Μάρτιο 2007 οι εργασίες της γέφυρας, ενώ το όλο έργο τον Μάιο 
του 2007, έναντι ποσού συµβολαίου £12.375.186 + Φ.Π.Α.   

 
 δ) Κόµβος Αγ. Αθανασίου 
 

Οι εργασίες άρχισαν στις 12/9/2005 και αναµένεται να  
συµπληρωθούν τον Ιούνιο του 2007 έναντι ποσού £10.994.000 + 
Φ.Π.Α.  Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 62%. 

 
 ε) Κόµβος Γερµασόγειας 
 

Οι εργασίες άρχισαν στις 4/5/2006 και βάσει του συµβολαίου 
αναµένεται να συµπληρωθούν στις 5/3/2008, έναντι ποσού 
συµβολαίου £17.194.792 + Φ.Π.Α.  Το έργο χρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 62% 
περίπου. 

 
 ∆ρόµος Αεροδροµίου Λάρνακας 
 

Το έργο αφορά τη κατασκευή αυτοκινητόδροµου µήκους 1 χλµ., αστικής 
λεωφόρου 4 λωρίδων κυκλοφορίας µήκους 3 χλµ. µε ανισόπεδο κόµβο 
στην συµβολή µε τον παρακαµπτήριο Λάρνακας, και συνδετικούς 
δρόµους 2 λωρίδων, µήκους 3 χλµ.  Οι εργασίες άρχισαν στις 27/1/2004 
και ολοκληρώθηκαν το Σεπτέµβριο του 2006 έναντι ποσού Συµβολαίου 
£9.119.000 + Φ.Π.Α. 

 
Μελέτες 

 
 Αναβάθµιση αυτοκινητόδροµου Λευκωσίας – Λεµεσού 
 

Αναµένεται η έγκριση του Γραφείου Προγραµµατισµού για κατασκευή 
της πρόσθετης τρίτης λωρίδας του τµήµατος του αυτοκινητόδροµου από 
Λευκωσία µέχρι τον κόµβο Αλάµπρας µήκους 15 χλµ.  Στα πλαίσια του 
έργου θα κατασκευαστούν 2 νέοι ανισόπεδοι κόµβοι, ένας για 
εξυπηρέτηση του σταδίου ΓΣΠ και ένας στην συµβολή µε τη Λεωφόρο 
Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Λατσιά. Η έναρξη των έργων αναµένεται να 
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γίνει µέσα στο 2008 έναντι συνολικής δαπάνης £26 εκ. περίπου.  Το έργο 
είναι υποψήφιο για χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2007-2013. 

 
 

Αυτοκινητόδροµος Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς 
 

Το έργο θα προωθηθεί µε τη µέθοδο DBFO (Μελέτη, Κατασκευή, 
Χρηµατοδότηση, Λειτουργία).  Έχουν ετοιµαστεί η περιβαλλοντική και 
προκαταρκτική µελέτη και ετοιµάζονται τα έγγραφα από 
εµπειρογνώµονες για προσφοροδότηση του έργου µε την πιο πάνω 
µέθοδο.  Η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η επιλογή του επενδυτή 
αναµένεται να γίνει µέσα στο 2007.  Γίνεται αξιολόγηση των οίκων που 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον για σκοπούς προεπιλογής. 

 
 

Περιµετρικός δρόµος Λευκωσίας  
 

Ο δρόµος αυτός θα έχει χαρακτηριστικά αυτοκινητόδροµου και θα 
συνδέει µεταξύ τους, τους αυτοκινητόδροµους που καταλήγουν στην 
Λευκωσία.  Έχει ετοιµαστεί τεχνοοικονοµική / περιβαλλοντική / 
συγκριτική µελέτη από ιδιώτες Συµβούλους. Ζητήθηκαν προσφορές για 
ανάθεση των κατασκευαστικών σχεδίων σε ιδιώτες µελετητές που έληξαν 
στις 8/9/2006 και αξιολογούνται. 

 
 

∆ρόµος Λευκωσίας – Παλαιχωρίου 
 

Ετοιµάστηκε η Περιβαλλοντική και Τεχνοοικονοµική µελέτη για τη 
κατασκευή δρόµου 4 λωρίδων κυκλοφορίας από κόµβο Αναγυιών µέχρι 
τη πρόσβαση Καλού Χωριού µήκους 12 χλµ.  Η µελέτη ολοκληρώθηκε, 
στάληκε στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος και εγκρίθηκε στο τέλος του 
2006.  Αναµένεται ανάθεση κατασκευαστικών σχεδίων το 2007.  Το 
τµήµα από Ανάγυια µέχρι την Ανθούπολη µήκους 7 χλµ. περιλαµβάνεται 
στον Περιµετρικό Αυτοκινητόδροµο. 

 
 

Αναβάθµιση του δρόµου Λεµεσού – Σαϊττά 
 

Συµπληρώθηκε τέλος του 2006 η αναγκαία τεχνοοικονοµική, 
περιβαλλοντική και προκαταρκτική µελέτη για την αναβάθµιση του 
δρόµου σε 4 λωρίδες κυκλοφορίας από τα Πολεµίδια µέχρι την πρόσβαση 
Σαϊττά µήκους 24 χλµ.  Μέσα στο 2007 υπολογίζεται να γίνει ανάθεση 
της ετοιµασίας των κατασκευαστικών σχεδίων. 
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Συνδετικός δρόµος Λιµανιού Λεµεσού µε τον αυτοκινητόδροµο 
Λεµεσού – Πάφου 

 
Ετοιµάζονται οι αναγκαίες µελέτες για την κατασκευή συνδετικού 
δρόµου 4 λωρίδων κυκλοφορίας αστικών προτύπων, µήκους 5 χλµ..              
Το έργο προτείνεται για χρηµατοδότηση από τα Ταµεία Συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007-2013.  Η 1η φάση του έργου 
βρίσκεται σε διαδικασία ετοιµασίας εγγράφων προσφορών και 
αναµένεται να αρχίσει εντός του 2007. 

 
4.2 Άλλες Επιτεύξεις στον Τοµέα Ανάπτυξης Οδικού ∆ικτύου στα 

Πλαίσια του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως 
 

Μετά την κατακύρωση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών 
συµβολαίων άρχισαν ή και συνεχίστηκαν κατασκευαστικές εργασίες στα 
ακόλουθα έργα: 

 
Επαρχία Λευκωσίας 

 
Βελτίωση δρόµου Νικηταρίου – Βυζακιάς – Αγίας Ειρήνης (τµήµα 
Βυζακιάς–Νικηταρίου και τµήµα Βυζακιάς – Αγ. Γεωργίου Καυκάλου). 

 
∆ρόµος Καλοπαναγιώτη – Πεδουλά (εντός Καλοπαναγιώτη). 

 
Επαρχία Λεµεσού 

 
Γέφυρα στο φράγµα Γερµασόγειας. 
 
Καπηλιό - Άγιος Μάµας - Τριµίκλινη 
 
Βελτίωση / ανακατασκευή της γέφυρας Ζυγού.   
 
Αναβάθµιση του δρόµου Αγία Φύλα - Αγρός. 

 
Επαρχία Λάρνακας 

 
Κελλιά - Τρούλλοι 

 
Επαρχία Αµµοχώστου 

 
Βελτίωση της Λεωφόρου Ξυλοφάγου στην Αγία Νάπα 
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Επαρχία Πάφου 
 

Βελτίωση δρόµου από τον κύριο δρόµο Λεµεσού – Πάφου προς 
Κελοκέδαρα – Σαλαµιού – Αρµίνου – Άγιο Νικόλαο. (Αγ. Γεώργιος – 
Κιδάσι) 

 
∆ρούσεια - Προδρόµι (∆ρόµος προς Προδρόµι) 
 
∆ρόµος Νικόκλεια - Μαµώνια - Άγ. Νικόλαος (Παρακαµπτήριος 
λατοµείων Πεντονίτη) 
 
Κόµβος Κουκλιών - ∆ιαρίζου (Αυτοκινητόδροµος Λεµεσού - Πάφου) 

 
4.3 Πολεοδοµικά, Αµυντικά και Αλλά Έργα 
 

Παράλληλα συνεχίστηκαν εργασίες πολεοδοµικών και αµυντικών έργων 
καθώς και εργασίες σε οικισµούς/συνοικισµούς σε όλες τις επαρχίες. 
 
Επίσης εκτελέστηκαν έργα για άλλα Τµήµατα και Υπουργεία όπως για 
παράδειγµα διάφορα αντιπληµµυρικά έργα. 

 
Τα κυριότερα έργα που προωθήθηκαν  είναι: 

 
Παρακαµπτήριος Λακατάµειας και Αγίου Γεωργίου 

 
Το έργο άρχισε στις 24/8/2004 και συµπληρώθηκε στις 11/12/2006 έναντι 
δαπάνης £6.830.237 + Φ.Π.Α. 

 
Βελτίωση Λεωφόρου Στροβόλου 

 
Το έργο άρχισε στις 18/10/2004 και συµπληρώθηκε στις 27/7/2006 έναντι 
δαπάνης £3 εκ. περίπου. 

 
Οδός Χρ. Κράνου στη Λεµεσό  

 
Το έργο άρχισε στις 15/11/2004 και συµπληρώθηκε στις 16/11/2006 
έναντι δαπάνης £2.257.585 + Φ.Π.Α. 

 
Παραλιακός δρόµος Λάρνακας – ∆εκέλειας (Λεωφόρος 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄) 

 
Φώτα Λειβαδιών – Ναυτικός Όµιλος Λάρνακας (1,1 χλµ) 

 
Οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου άρχισαν στις 4/5/2004 και 
συµπληρώθηκαν στις 20/6/2006 έναντι ποσού συµβολαίου £2,6 εκ. 
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Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ στην Γεροσκήπου  

 
Άρχισε στις 4/9/2006 και αναµένεται να συµπληρωθεί αρχές του 2009, 
έναντι ποσού Συµβολαίου £2.058.900. 

 
4.4 Κυκλοφοριακές Μελέτες 
 

Απογραφή Τροχαίας Κίνησης 
 

Με βάση τις µετρήσεις του νέου τύπου αυτόµατων µετρητών τροχαίας 
που έχουν εγκατασταθεί σε µόνιµα σηµεία υπολογίζεται η µέση ετήσια 
κυκλοφορία για κάθε τµήµα του οδικού δικτύου. 

 
Τεχνοοικονοµικές Μελέτες για τη Βελτίωση ∆ρόµων 

 
∆ιεξάγονται τεχνοοικονοµικές µελέτες για τη βελτίωση δρόµων και την  
αναβάθµιση κόµβων σε όλη τη Κύπρο. 

 
Μελέτες Αξονικών Φορτίων 

 
Ετοιµάζονται µελέτες αξονικών φορτίων για τη διαστασιολόγηση του 
οδοστρώµατος σε δρόµους. 

 
Κυκλοφοριακή Μελέτη Λευκωσίας 

 
Με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου συστάθηκε η 
αρµόδια Καθοδηγητική Επιτροπή για τον συντονισµό και των άµεσων 
µεσοπρόθεσµων / µακροπρόθεσµων µέτρων για το κυκλοφοριακό 
πρόβληµα Λευκωσίας όπως προτείνονται στην νέα κυκλοφοριακή µελέτη 
για την Αποσυµφόρηση της Λευκωσίας και την Ανάπτυξη των ∆ηµόσιων 
Μεταφορών και η Μελέτη για την Κυκλοφοριακή Αξιολόγηση και 
βιωσιµότητα για τη χρήση νέας τεχνολογίας οχηµάτων ∆ηµόσιας 
Μεταφορά στη Λευκωσία.  Ετοιµάζεται από το Γραφείο 
Προγραµµατισµού και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων  Σχέδιο 
Ενίσχυσης / Αναβάθµισης των ∆ηµόσιων Μεταφορών. 
 
Κυκλοφοριακή Μελέτη Λεµεσού 

 
Προωθούνται οι εισηγήσεις της κυκλοφοριακής µελέτης της ευρύτερης 
αστικής περιοχής Λεµεσού που ετοιµάστηκε από την κοινοπραξία των 
οίκων ξένων εµπειρογνωµόνων Colin Buchanan and Partners και Hughes 
Economic Planning. 
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Κυκλοφοριακή Μελέτη Λάρνακας 
 

Προωθούνται οι εισηγήσεις της κυκλοφοριακής µελέτης της ευρύτερης 
αστικής περιοχής Λάρνακας που ετοιµάστηκε από τον οίκο ξένων 
εµπειρογνωµόνων Colin Buchanan and Partners. 

 
Κυκλοφοριακή Μελέτη Πάφου 

 
Προωθούνται οι εισηγήσεις της  κυκλοφοριακής µελέτης της ευρύτερης 
αστικής περιοχής Πάφου που ετοιµάστηκε από την κοινοπραξία των 
οίκων ξένων εµπειρογνωµόνων Colin Buchanan and Partners και Hughes 
Economic Planning.  

 
Κυκλοφοριακή Μελέτη για την αναβάθµιση του αυτοκινητόδροµου 
Λεµεσού Λευκωσίας σε έξι λωρίδες κυκλοφορίας 
 
Προκηρύχθηκαν προσφορές για την προώθηση της µελέτης για την 
αναβάθµιση του αυτοκινητόδροµου Λεµεσού - Λευκωσίας σε έξι λωρίδες 
κυκλοφορίας, την κατασκευή του ανισόπεδου κόµβου του νέου Γ.Σ.Π. 
και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων για µελέτη των κυκλοφοριακών 
επιπτώσεων στην είσοδο της Λευκωσίας.  Τούτο ζητήθηκε από την Ε.Ε 
για αξιολόγηση του έργου µέσα στα πλαίσια χρηµατοδότησης από το 
Ταµείο Συνοχής.  

 
Μελέτες Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων 
 
Ετοιµάζονται µελέτες κυκλοφοριακών επιπτώσεων για δηµόσια κτίρια 
(π.χ. Κυβερνητικά Γραφεία στη Λάρνακα, Νέα Κεντρικά Γραφεία 
Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, Νέα Γραφεία Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Ανάπλαση του παλαιού 
Γ.Σ.Π.), και αξιολογούνται µελέτες που ετοιµάζουν ιδιώτες µελετητές για 
τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις από µεγάλες αναπτύξεις.  

 
Περιφερειακός Έλεγχος της Κυκλοφορίας 

 
Γίνεται συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήµατος  
Περιφερειακού Ελέγχου Κυκλοφορίας UTC/SCOOT σε 91 περίπου 
διασταυρώσεις και φωτοελεγχόµενες διαβάσεις πεζών τύπου 
"ΠΕΛΙΚΑΝ" στη Λευκωσία, Λεµεσό και Λάρνακα.   
 
Συγκεκριµένα ρυθµίζονται αυτόµατα, παρακολουθούνται και ελέγχονται 
από το σύστηµα 43 διασταυρώσεις/διαβάσεις στη Λευκωσία, 14 στη 
Λεµεσό και 14 στη Λάρνακα, ενώ παρακολουθούνται και ελέγχονται από 
το σύστηµα µε σταθερό κύκλο και χρόνο 8 διασταυρώσεις στη 
Λευκωσία, 10 στη Λεµεσό και 1 στη Λάρνακα. 
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Φώτα Τροχαίας 
 

∆ιεξάγονται οι σχετικές κυκλοφοριακές έρευνες και στα σηµεία όπου 
δικαιολογούνται µε βάση τα αποτελέσµατα των  ερευνών και τα σχετικά 
κριτήρια φώτα τροχαίας, προωθείται η εγκατάσταση νέων µονάδων 
φώτων τροχαίας σε  παγκύπρια βάση. 

 
∆ιαβάσεις Πεζών 

 
∆ιεξάγονται οι σχετικές κυκλοφοριακές έρευνες σε σηµεία όπου 
προτείνονται για σήµανση διαβάσεων πεζών τόσο σε αστικές όσο και σε 
αγροτικές περιοχές. Με βάση τα αποτελέσµατα των κυκλοφοριακών  
ερευνών και τα σχετικά κριτήρια, όπου δικαιολογείται εγκρίνεται  η 
σήµανση διαβάσεων πεζών τύπου "ΖΕΠΡΑ" και φωτοελεγχόµενων 
διαβάσεων τύπου “ΠΕΛΙΚΑΝ”. 

 
Οδική Ασφάλεια 

 
Στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση του επιπέδου 
ασφάλειας του οδικού δικτύου προωθούνται, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα: 

 
α) Μελέτες για την οδική ασφάλεια σε υφιστάµενα και νέα σχολεία, 

για την Τεχνική και Εθνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας Μαθητών. 
 
β) Μελέτες και σχέδια για την εφαρµογή µέτρων κυκλοφοριακής 

ύφεσης σε διάφορους δρόµους. 
 
γ) Μελέτες για τη βελτίωση µελανών σηµείων (black spots). 
 
  
δ) Κυκλοφοριακή διαχείριση, σήµανση και σηµατοδότηση αστικών και 

υπεραστικών δρόµων. 
 
ε) ∆ιαρρύθµιση Κόµβων  
 
ζ) ∆ιαµόρφωση συµβολών για την εγκατάσταση φώτων τροχαίας και 

σχέδια για την εγκατάσταση φωτοελεγχόµενων διαβάσεων πεζών 
τύπου "ΠΕΛΙΚΑΝ". 
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 Κυκλοφοριακή ∆ιαχείριση Μεγάλων Οδικών και Πολεοδοµικών 
Έργων 
 
Σε συνεργασία µε τους Μηχανικούς των έργων και την Αστυνοµία γίνεται 
η κυκλοφοριακή διαχείριση κατά την εκτέλεση των έργων αυτών όπως 
Αυτοκινητόδροµος Κοκκινοτριµιθιάς – Αστροµερίτη, Αναβάθµιση των 
Κυκλικών Κόµβων του Παρακαµπτηρίου Λεµεσού σε ανισόπεδους και 
άλλα Πολεοδοµικά Έργα. 

 
4.5 Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου 
 

Το 2006 το Τµήµα ήταν υπεύθυνο για τη συντήρηση 2.410 χλµ. 
ασφαλτοστρωµένων δρόµων.  Στον αριθµό αυτό δεν περιλαµβάνονται οι 
δρόµοι που βρίσκονται στο κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου.  
Περιλαµβάνονται όµως 374 χλµ. δρόµων που βρίσκονται µέσα στα 
δηµοτικά όρια και που αποτελούν µέρος οδικού δικτύου ή κύριων 
αστικών λεωφόρων σε συνέχεια υπεραστικών οδών ή οδών προς χωριά 
καθώς και 257 χλµ., αυτοκινητόδροµων ως ακολούθως (Λευκωσίας - 
Λεµεσού 82,3 χλµ., Λευκωσίας - Λάρνακας 19,7 χλµ., Αεροδρόµιο 
Λάρνακας - ∆εκέλειας - Παραλιµνίου 54,9 χλµ., Λάρνακας - Κοφίνου 
21,7 χλµ, Λεµεσού - Πάφου 61,4 χλµ. και Λευκωσίας - Κοκκινοτριµιθιάς 
- ∆ένειας 16,8 χλµ ). 

 
Η συντήρηση των ελεγχόµενων από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων δρόµων 
έγινε µέσα στα πλαίσια των διαθέσιµων πιστώσεων.  Αρκετοί δρόµοι 
επιστρώθηκαν µε πρέµιξ πάχους 50 χλσ. για αύξηση του δείκτη 
εξυπηρέτησης των οδοστρωµάτων και για παράταση της ζωής τους.  
Άλλοι επιστρώθηκαν σε αυξηµένο πάχος για περαιτέρω ενίσχυση του 
οδοστρώµατος λόγω αυξηµένων φορτίων.  Επιπρόσθετα έχει προωθηθεί η 
διαπλάτυνση του καταστρώµατος πολλών δρόµων για περαιτέρω 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

 
Οι πιστώσεις που παρασχέθηκαν το 2006 για σκοπούς συντήρησης ήταν 
του ύψους των £11.045.000. 

 
Περιοδική Συντήρηση ∆ρόµων 

       
Από το συνολικό ποσό των £11.045.000 για συντήρηση δρόµων, ποσό 
£6.450.000 διατέθηκε για περιοδική συντήρηση του οδικού δικτύου 
(επιστρώσεις µε πρέµιξ/ανακατασκευές). 

 
Το µεγαλύτερο µέρος της περιοδικής συντήρησης ανατέθηκε κατόπιν 
προσφορών σε εργολάβους. Το 2006 συνεχίστηκαν/συµπληρώθηκαν 
συµβόλαια περιοδικής συντήρησης δρόµων δαπάνης ύψους £5.366.162  
περίπου, τα οποία κατακυρώθηκαν σε εργοληπτικούς οίκους το 2004 και 
2005. 
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Συνήθης Συντήρηση ∆ρόµων 
 

Το σύστηµα συντήρησης δρόµων διαλαµβάνει,  εκτός από την περιοδική 
συντήρηση, καταγραφή και κατά προσέγγιση κοστολόγηση των 
αναγκαίων εργασιών συνήθους συντήρησης που υπάρχουν κατά το χρόνο 
της επιθεώρησης. 

 
Από το 2004 δηµιουργήθηκαν ξεχωριστά κονδύλια στις επαρχίες και για 
το 2006 ήταν συνολικού ποσού ύψους £4.595.000 µε βάση τα χιλιόµετρα 
που συντηρούν.  

 
Όλες οι πιστώσεις που παραχωρήθηκαν το 2006 για σκοπούς συντήρησης 
αφορούσαν µόνο τις δαπάνες για αγορά υλικών και µηχανήµατα και δεν 
περιλάµβαναν τα εργατικά σύµφωνα µε το νέο σύστηµα FIMAS που 
εφαρµόστηκε στον Κρατικό Τοµέα. 

 
Οδική Σήµανση 

 
Το 2006 διατέθηκαν πιστώσεις ύψους £1,25 εκ. περίπου για συντήρηση 
και αναβάθµιση της οδικής σήµανσης.  Στις εργασίες οδικής σήµανσης 
περιλαµβάνονται οι πιο κάτω εργασίες: 

 
Συντήρηση οδικών πινακίδων, αναβάθµιση οριζόντιας σήµανσης 
(γραµµές) και σηµατοδότηση (πινακίδες). 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση νέων οδικών πινακίδων. 
 
Εγκατάσταση  οριοδεικτών και καρφιών. 
 
Εγκατάσταση νέων διαβάσεων πεζών. 
 
Εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας σε υφιστάµενους δρόµους. 
 

4.6 Προσφορές και Συµβόλαια Οδικών και Τεχνικών Έργων 
 

Οι διαδικασίες προσφορών εκτέλεσης, ανάθεσης υπηρεσιών και αγοράς 
αγαθών για οδικά και τεχνικά έργα αναλαµβάνονται από τον Κλάδο 
Προσφορών και Συµβολαίων του Τµήµατος. 
 
Η εργασία αυτή αφορά στην ετοιµασία κατάλληλων εγγράφων 
προσφορών για την ανάθεση συµβολαίων. 
 
Οι διαδικασίες προεπιλογής εργολάβων και συµβούλων για συµβόλαια 
οδικών και τεχνικών έργων αναλαµβάνονται επίσης από τον Κλάδο 
Προσφορών και Συµβολαίων. 
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Παράλληλα ο Κλάδος αυτός ετοιµάζει πρότυπα σχέδια, πρότυπα έγγραφα 
προσφορών και άλλα πρότυπα για χρήση από το Τµήµα. 

 
4.7 Θαλάσσια Έργα 
 

Οι δραστηριότητες στο Κλάδο των Θαλασσίων Έργων για το 2006 
περιλαµβάνουν τις πιο  κάτω εργασίες: 

 
Εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Παράκτιων Πληροφοριών 
(Coastal Zone Information System) 

 
Συλλογή στοιχείων στα πλαίσια της συστηµατικής παρακολούθησης των 
ακτών της Κύπρου, τα οποία αποτελούν την τράπεζα δεδοµένων πάνω 
στην οποία βασίζεται η διεξαγωγή µελετών για την προστασία και 
βελτίωση των ακτών, διασφαλίζοντας έτσι την ορθολογιστική διαχείριση 
της παράκτιας ζώνης.  Η εργασία αυτή επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο και 
περιλαµβάνει: 

 
Υψοµετρήσεις χερσαίου χώρου και βυθοµετρήσεις θαλάσσιου χώρου µε 
τη λήψη διατοµών ακτής. 
 
Αποτυπώσεις ακτογραµµής. 
 
∆ειγµατοληψίες και αναλύσεις ιζηµάτων πυθµένα. 
 
Αποτυπώσεις και σαρωτικές βυθοµετρήσεις ειδικών περιοχών στην 
Πάφο, Κάτω Πύργο, Λεµεσό και Λάρνακα. 
 
Φωτογραφική αποτύπωση όλων των διατοµών ακτής και ειδικών 
περιοχών. 

 
Οι πιο πάνω δραστηριότητες/εργασίες καλύπτουν όλες τις ελεύθερες 
ακτές της Κύπρου από Κάτω Πύργο Τηλλυρίας µέχρι Πρωταρά, µήκους 
370χλµ. περίπου. 

 
Εφαρµογή και ∆ιαχείριση του Συστήµατος Παράκτιων Πληροφοριών 

 
Συλλογή στοιχείων στα πλαίσια της συστηµατικής παρακολούθησης των 
ακτών της Κύπρου, τα οποία αποτελούν την τράπεζα δεδοµένων πάνω 
στην οποία βασίζεται η διεξαγωγή µελετών για την προστασία και 
βελτίωση των ακτών, διασφαλίζοντας έτσι την ορθολογιστική διαχείριση 
της παράκτιας ζώνης.  Η εργασία επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο και 
περιλαµβάνει: 

 
• Υψοµετρήσεις χερσαίου χώρου και βυθοµετρήσεις θαλάσσιου χώρου µε 

τη λήψη διατοµών ακτής. 
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• Αποτυπώσεις ακτογραµµής. 
• ∆ειγµατοληψίες και αναλύσεις ιζηµάτων πυθµένα. 
• Αποτυπώσεις και σαρωτικές βυθοµετρήσεις ειδικών περιοχών στην 

Πάφο. Κ. Πύργο, Λεµεσό και Λάρνακα. 
• Φωτογραφική αποτύπωση όλων των διατοµών ακτής και ειδικών 

περιοχών. 
 

Οι πιο πάνω δραστηριότητες / εργασίες καλύπτουν όλες τις ελεύθερες 
ακτές της Κύπρου από Κάτω Πύργο Τηλλυρίας µέχρι Πρωταρά, µήκους 
370 χλµ περίπου. 

 
Μελέτη προστασίας της παραλίας στην περιοχή του Λιµανιού στο 
Λατσί 

 
Έχουν ετοιµαστεί κατασκευαστικά σχέδια και έγγραφα προσφορών για 
την κατασκευή 4 παράλληλων κυµατοθραυστών ανατολικά του 
αλιευτικού καταφυγίου και θωράκιση της ακτής σε µήκος 220 µ. 

 
Μελέτη προστασίας της παραλίας στην περιοχή Ζυγίου και 
κατασκευής Αλιευτικού Καταφυγίου 

 
Έχει συµπληρωθεί η ετοιµασία κατασκευαστικών σχεδίων και ενιαίων 
εγγράφων προσφορών κατασκευής 5 κυµατοθραυστών και του 
Αλιευτικού Καταφυγίου στο Ζύγι και αναµένεται η προκήρυξη 
προσφορών. 

 
Μελέτη για την προστασία της παραλίας στον Κάτω Πύργο 
Τηλλυρίας 

 
Έχει συµπληρωθεί η κατασκευή φυσικού προσοµοιώµατος και βρίσκεται 
σε εξέλιξη η τελική φάση της µελέτης, η οποία περιλαµβάνει λεπτοµερή 
κατασκευαστικά σχέδια, µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
ετοιµασία εγγράφων προσφορών. 

 
Μελέτη για την προστασία και βελτίωση της ακτής Γεροσκήπου 

 
Έγινε παρουσίαση των Γενικών Σχεδίων που πρότεινε το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιµασία 
κατασκευαστικών σχεδίων, εγγράφων προσφορών και της µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 10 παράλληλους κυµατοθραύστες. 
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Μελέτη για την προστασία και βελτίωση της ακτής Περβολιών 
 

Λήφθηκαν πρόσθετες µετρήσεις πεδίου της περιοχής, δόθηκαν στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιµασία 
λεπτοµερών κατασκευαστικών σχεδίων για ίσαλους κυµατοθραύστες και 
σταθεροποιητικούς προβόλους, µικρού µήκους, κάθετους στην 
ακτογραµµή και Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από τα 
προβλεπόµενα έργα. 

 
Μελέτη Χωροθέτησης και Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον για αλιευτικό καταφύγιο στην περιοχή Επισκοπής - 
Πισσουρίου 

 
Ο Κλάδος Θαλάσσιων Έργων σε συνεργασία µε το Τµήµα Αλιείας και 
τον Κλάδο Προσφορών έχει ετοιµάσει τα έγγραφα προσφορών για 
ανάθεση της µελέτης χωροθέτησης και ΜΕΕΠ για αλιευτικό καταφύγιο 
στην περιοχή Επισκοπής - Πισσουρίου σε ιδιώτες συµβούλους. 

 
∆ηµιουργία Ιχθυόσκαλας στο νέο λιµάνι Λεµεσού 

 
Έχουν ετοιµαστεί τα έγγραφα προσφορών για παροχή υπηρεσιών για 
µελέτη και επίβλεψη κατασκευής ιχθυόσκαλας στο χώρο της επίχωσης 
παρά το νέο Λιµάνι Λεµεσού.  Η ιχθυόσκαλα περιλαµβάνει λιµενικά έργα 
και χερσαίες εγκαταστάσεις. 

  
 Ακτή Ολυµπίων 
 

Λειτουργός του Κλάδου Θαλάσσιων Έργων συµµετέχει στην αρµόδια 
επιτροπή η οποία ορίστηκε από το ∆ήµο Λεµεσού για την αξιολόγηση 
των προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για µελέτη - επίβλεψη του 
τµήµατος του πεζόδροµου στην Ακτή Ολυµπίων που επηρεάζεται από τις 
θαλασσοταραχές. 

 
Οι προσφορές που υποβλήθηκαν έχουν αξιολογηθεί και έχει γίνει 
κατακύρωση στον επιτυχόντα προσφοροδότη. 

 
Κατασκευή δέκα παράλληλων κυµατοθραυστών στον Κόλπο 
Λεµεσού (6 κυµατοθραύστες στην περιοχή Γερµασόγειας και 4 στην 
περιοχή Αγίου Τύχωνα) 

 
Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των 10 κυµατοθραυστών και η 
αποπεράτωση των εργασιών προγραµµατίζεται τον Σεπτέµβριο 2007. 
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Βελτιωτικά έργα στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ξυλοφάγου / Εκβάθυνση 
της εισόδου του Καταφυγίου 

 
Ετοιµασία µελέτης, εκτίµησης δαπάνης, προκήρυξη και κατακύρωση 
προσφορών για εκβάθυνση της εισόδου του Αλιευτικού Καταφυγίου. Το 
έργο εκτελείται. 

 
Κατασκευή ράµπας ανέλκυσης / καθέλκυσης στο Αλιευτικό 
Καταφύγιο Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια 

 
Έγινε µελέτη, εκτίµηση κόστους, προκήρυξη, αξιολόγηση και ακύρωση 
προσφοράς και επαναπροκήρυξη της για την κατασκευή ράµπας 
ανέλκυσης / καθέλκυσης στο Αλιευτικό Καταφύγιο. 

 
Βελτιωτικά έργα στο Αλιευτικό Καταφύγιο Λάρνακας 

 
Έγινε µελέτη, εκτίµηση κόστους και προκήρυξη / κατακύρωση 
προσφοράς για επισκευή των υφιστάµενων κρηπιδωµάτων και δαπέδου 
του χερσαίου χώρου, ανακατασκευή της υφιστάµενης αποβάθρας και 
ράµπας καθέλκυσης σκαφών και κατασκευή νέας αποβάθρας.   

 
 
4.8 Αερολιµένες 
 

Μετά την ανάθεση της διαχείρισης των ∆ιεθνών Αερολιµένων σε 
Στρατηγικό Επενδυτή που έγινε στις 12/5/2006 η ευθύνη για την 
επέκταση / βελτίωση και συντήρηση των Αερολιµένων έχει µεταφερθεί 
στον Επενδυτή.  Μετά τις 13/5/2006 και για µια µεταβατική περίοδο 3 
µηνών το Τµήµα παρείχε στον Στρατηγικό Επενδυτή υπηρεσίες επί 
πληρωµή για τη συντήρηση των αερολιµένων. 

 
4.9 Κτίρια 
 

Στα πλαίσια της ∆ιεύθυνσης Έργων για κτίρια των οποίων η µελέτη / 
επίβλεψη έχει ανατεθεί σε ιδιώτες Συµβούλους προωθούνται τα 
ακόλουθα έργα: 

 
 Νέο Μέγαρο της Βουλής των Αντιπροσώπων 
 

Λόγω αρχαιολογικών ευρηµάτων στο χώρο που προορίζεται για την 
ανέγερση του µεγάρου η εκτέλεση του έργου καθυστέρησε. Αφού 
εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές χωροθετήσεις, τελικά η 
∆ιακοµµατική Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, τάχθηκε υπέρ 
της ανέγερσης του µεγάρου στον αρχικά επιλεγέντα χώρο.  Έχουν 
ολοκληρωθεί οι αρχαιολογικές ανασκαφές και το Τµήµα Αρχαιοτήτων σε 
συνεργασία µε εµπειρογνώµονες της UNESCO, ετοίµασαν σχετική 
έκθεση µε εισηγήσεις για προσαρµογή τµηµάτων του κτιρίου στο χώρο. 
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Θα γίνουν διαβουλεύσεις µεταξύ του Γενικού ∆ιευθυντή της Βουλής και 
εκπροσώπων των Κοµµάτων και στη συνέχεια το Τµήµα ∆ηµοσίων 
Έργων θα προχωρήσει σε ενδεχόµενη αναθεώρηση του κτιριολογικού 
προγράµµατος και σε συνεργασία µε το Τµήµα Αρχαιοτήτων και το 
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών θα προβεί σε έλεγχο για την 
επάρκεια του διαθέσιµου τεµαχίου γης για προώθηση του έργου. 

 
Νέο Νοσοκοµείο Αµµοχώστου 

 
Οι προσφορές για το έργο προκηρύχθηκαν περί το τέλος του 2000 και τα 
συµβόλαια υπογράφηκαν µε τον επιτυχόντα εργολάβο στις 15/5/2001 
έναντι ποσού £10,5 εκ.  

 
Οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν τον Ιούνιο του 2001 και 
ολοκληρώθηκαν το 2005. Το Σεπτέµβριο του 2006 έγινε η τελική 
παραλαβή του έργου και προωθείται η ολοκλήρωση του Τελικού 
Λογαριασµού. 
 
Νέο Κτίριο Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λεµεσού 

 
Υπόγειοι Χώροι Στάθµευσης. 

 
Η προσφορά εκτέλεσης του έργου, έχει κατακυρωθεί και η έναρξη 
εργασιών έγινε τον Σεπτέµβριο του 2006.  Η διάρκεια του έργου είναι           
15 µήνες έναντι ποσού £1,96 εκ. + Φ.Π.Α. 

 
 Ανώτατο ∆ικαστήριο Λευκωσίας 
 

Μετά από διαγωνισµό στον οποίο συµµετέχει εκπρόσωπος του Τοµέα 
Κτιρίων ανατέθηκε το έργο στον ιδιώτη αρχιτέκτονα που κέρδισε το 1° 
βραβείο. Οι εργασίες κατασκευής του έργου άρχισαν τον Οκτώβριο του 
2001 και ολοκληρώθηκαν τον Μάρτη του 2005 έναντι δαπάνης £8,7 εκ.  
Αναµένεται η τελική παραλαβή του έργου αρχές του 2007.   

 
Κρατικό Αρχείο 

 
Εκπρόσωπος του Τοµέα Κτιρίων συµµετείχε στην Κριτική Επιτροπή που 
είχε συσταθεί για τη διεξαγωγή Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού.  Έγινε η 
απονοµή των βραβείων και έχει αρχίσει η ετοιµασία των αναγκαίων 
µελετών. Τη διεύθυνση του έργου έχει αναλάβει ο Τοµέας Κτιρίων. Η 
προσφοροδότηση του έργου προγραµµατίζεται να γίνει το 2007, 
νοούµένου ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις. 
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Υπουργείο Γεωργίας 
 

Συστάθηκε Κριτική Επιτροπή για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό στην 
οποία συµµετέχει αρχιτέκτονας του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων.  Έχει 
επίσης συσταθεί Τεχνική Επιτροπή από Αρχιτέκτονες, µέλη της Κριτικής 
Επιτροπής, η οποία έχει ετοιµάσει προκαταρκτικό κτιριολογικό 
πρόγραµµα και έγγραφα του ∆ιαγωνισµού τα οποία υποβλήθηκαν στην 
κριτική Επιτροπή.  Λόγω αλλαγής στη δοµή των Υπηρεσιών του 
Υπουργείου το κτιριολογικό πρόγραµµα έχει αναθεωρηθεί και θα 
υποβληθεί για έγκριση. 

 
Υπουργείο Εσωτερικών 

 
Έχει συσταθεί Κριτική Επιτροπή για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό στην 
οποία συµµετέχει εκπρόσωπος του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων. 
Συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή η οποία ετοιµάζει το κτιριολογικό 
πρόγραµµα και τα έγγραφα προσφοράς για προκήρυξη ∆ιαγωνισµού.  
Αναµένονται οδηγίες για προώθηση του θέµατος από το Υπουργείο 
Εσωτερικών µετά την ακύρωση του χώρου ο οποίος προοριζόταν για την 
ανέγερση του έργου (χώρος υφιστάµενων γραφείων Τµήµατος 
Πολεοδοµίας και Οικήσεως). 

 
Ανέγερση Νέου Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας 

 
Έχει διοριστεί κριτική και Τεχνική Επιτροπή στην οποία συµµετέχει 
εκπρόσωπος του Τοµέα Κτιρίων και έχει ετοιµαστεί το κτιριολογικό 
πρόγραµµα.  Το κτίριο θα ανεγερθεί πίσω από τα υφιστάµενα ∆ικαστήρια 
Λευκωσίας.   Αναµένεται από το Τµήµα Αρχαιοτήτων να προβεί σε 
δοκιµαστικές ανασκαφές για να διαφανεί εάν ο χώρος είναι ελεύθερος για 
απρόσκοπτη ανάπτυξη. 

 
Νέα Γραφεία Γενικού Ελεγκτή 

 
Ο Τοµέας Κτιρίων έχει αναλάβει το συντονισµό ανέγερσης του έργου το 
οποίο άρχισε τον Απρίλιο, 2004 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2006, 
έναντι ποσού Συµβολαίου 5,6 εκ. περίπου συν Φ.Π.Α.,  µε τη διαδικασία 
Μελέτη / Κατασκευή / Συντήρηση / Χρηµατοδότηση. 

 
Αστυνοµικός και Πυροσβεστικός Σταθµός Πόλης Χρυσοχούς 

 
Το έργο ανατέθηκε σε Συµβούλους Μελετητές για την ετοιµασία των 
µελετών και εγγράφων προσφοράς.  Υποβλήθηκαν οι τελικές και 
προγραµµατίζεται η δηµοσίευση του ∆ιαγωνισµού για κατασκευή του 
έργου τον Μάρτιο του 2007. 
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Αγροτικό Υγειονοµικό Κέντρο Κοφίνου 
 

Το έργο ανατέθηκε σε Συµβούλους Μελετητές για την ετοιµασία των 
µελετών και εγγράφων προσφοράς.   Οι µελέτες έχουν ολοκληρωθεί 
καθώς και η διαδικασία της προσφοροδότησης για κατασκευή του έργου.  
Αναµένεται η υπογραφή µε τον επιτυχόντα εργολήπτη έναντι του ποσού 
£997.340,- + Φ.Π.Α.  ∆ιάρκεια εκτέλεσης του έργου 18 µήνες. 

 
Κτιριακές Εγκαταστάσεις ΕΛ.∆Υ.Κ. στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας 

 
Το έργο έχει ανατεθεί σε Σύµβουλο Μελετητή.  Τον συντονισµό έχει 
αναλάβει ο Τοµέας Κτιρίων.  Η εκτέλεση του έργου άρχισε τον Γενάρη 
2006 και θα συµπληρωθεί τον Νοέµβρη 2007, έναντι του ποσού των 
£887.000,- 

 
Κεντρικά Γραφεία Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως στη 
Λευκωσία 

  
Το έργο θα προωθηθεί µε τη διαδικασία Μελέτη / Κατασκευή / 
Συντήρηση / Χρηµατοδότηση, έναντι του ποσού των £13,0 εκ. + Φ.Π.Α. 
περίπου.  Ο Τοµέας Κτιρίων έχει αναλάβει τον συντονισµό ανέγερσης 
του έργου.  Αναµένονται οι απόψεις του Τµήµατος Αρχαιοτήτων µετά 
την ολοκλήρωση διερευνητικών ανασκαφών στο χώρο και οι εγκρίσεις 
από το Γραφείο Προγραµµατισµού. 

 
Άλλα έργα που συµπληρώθηκαν το 2006: 

 
- Νέο Νοσοκοµείο Αµµοχώστου 
- Νέα Γραφεία Γενικού Ελεγκτή  
- Ταχυδροµικό Γραφείο Αγίας Νάπας 
- Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Γεωργικών Προϊόντων 
- Επέκταση Γραφείων στο Εργαστήριο Τ.∆.Ε. 
- 4ος Όροφος Υπουργείου Εξωτερικού  
- Κρατητήρια και χώρος φύλαξης τεκµηρίων στο 

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού 
 

Έργα που άρχισε ή συνεχίστηκε η εκτέλεση τους: 
 

- Επαρχιακά Γραφεία Πάφου 
- Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στην  

Κοκκινοτροµιθιά 
- Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Β΄ Φάση 
- Αποθήκη Αρχηγείου Αστυνοµίας (Κέντρο ΕΥΡΩ) 
- Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Υπουργείου Οικονοµικών 
- Ταχυδροµικό Γραφείο Αγίας Νάπας 
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 Άλλα µικρότερα υπό κατασκευή / συντήρηση Έργα: 
 

- Μονάδα άρµεξης Ι.Γ.Ε. 
- Συντήρηση / Αποκατάσταση Αρχιγραµµατείας 
- Βελτιώσεις ∆ικαστηρίου Λευκωσίας 
- Γραφεία ∆ιοίκησης στο Προεδρικό  
- Επεκτάσεις / Συντήρηση Αγροτικών Υγειονοµικών Κέντρων  
- Επεκτάσεις / Βελτιώσεις στα υφιστάµενα νοσοκοµεία παγκύπρια  
- Εργαστήρια Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων 
- Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Γεωργικών Προϊόντων 
- Εγκληµατολογικό Εργαστήριο Αρχηγείου Αστυνοµίας  
- Υπόστεγο στο Μηχανουργείο Αστυνοµίας στη Λευκωσία  
- Αστυνοµικός Σταθµός Πέρα Χωρίου Νήσου 
- ∆ιαµόρφωση νέας πρόσβασης προς το σπήλαιο Παναγίας 

Χρυσοσπηλιώτισσας (Αναµένεται κατακύρωση των προσφορών) 
- Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Ανέγερση αποθήκης Εδαφολογίας, 

Χρήσης νερού και Περιβάλλοντος) 
- Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πάφου (Μετατροπές και δηµιουργία 

Κρατητηρίων) 
- Κυβερνητικό Χηµείο - Βελτιώσεις / Επεκτάσεις 
- Επαρχιακό ∆ικαστήριο Πάφου (Επιδιόρθωση παρακείµενου κτιρίου) 
- Επέκταση Πυροσβεστικού Σταθµού αρ. 2 Λεµεσός 
- Αστυνοµικός Σταθµός Επισκοπής (Μεταστέγαση) 
- Επέκταση Γραφείων στο Εργαστήριο Τ.∆.Ε. 
- Κρατητήρια και Χώρος Φύλαξης τεκµηρίων στο Επαρχιακό  

∆ικαστήριο Λεµεσού 
 
 
 

Έργα για τα οποία άρχισε, συνεχίστηκε ή συνεχίζεται η µελέτη τους 
 

- Αποκατάσταση πτέρυγας 9 στις Κεντρικές Φυλακές  
- Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μόρφου / Ευρύχου 
- Τµήµα Μελετών και Ανάπτυξης Αρχηγείου Αστυνοµίας 
- Επέκταση Κρατητηρίων στον Αστυνοµικό Σταθµό Αραδίππου 
- Ανέγερση νέων οπλαποθηκών Αστυνοµίας  
- Ανέγερση Κυβερνητικού Τυπογραφείου 
- Πτέρυγα 1+2 στις Κεντρικές Φυλακές - ανακαίνιση, προσθήκες 
- Αστυνοµικός Σταθµός Πάφου Α΄ Φάση  
- Επέκταση Αστυνοµικού Σταθµού Άγ. Ιωάννη Λεµεσού 
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 Άλλα µικρότερα υπό µελέτη Έργα 
 

- Ετοιµασία γενικού χωροταξικού σχεδίου στο Αρχηγείο Αστυνοµίας 
(έγινε η αποτύπωση των υφιστάµενων κτιρίων, ετοιµάζεται 
προσχέδιο) 

- Επέκταση Μουσείου Αστυνοµίας  
- Εργαστήριο Ελέγχου Προστασίας Φυτών στο Ι.Γ.Ε. 
- Υπόστεγα Κεντρικών Αποθηκών Αρχηγείου Αστυνοµίας 
- Επέκταση Αστυνοµικού Σταθµού Αγίας Νάπας 
- Επέκταση Κτιρίου Τεχνικής Υποστήριξης (Τµ. ∆.) στο Αρχηγείο 

Αστυνοµίας 
- Αεροπορική Πτέρυγα Αστυνοµίας 
- Επαρχιακό Ταχυδροµικό Γραφείο Λευκωσίας 
- Γραφεία Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων 
- Εξωτερικές εργασίες στο Προεδρικό 
- Εργαστήριο Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Ειδών του Τµήµατος 

Η.Μ.Υ. 
- Αστυνοµικός Σταθµός Ορόκλινης. Άρχισε η προµελέτη του έργου 
- Επεκτάσεις / Βελτιώσεις στα υφιστάµενα νοσοκοµεία και αγροτικά 

κέντρα παγκύπρια 
 
 Αρχιτεκτονικοί ∆ιαγωνισµοί 
 

-  Ανώτατο ∆ικαστήριο 
 
-  Κρατικό Αρχείο 
 
-  Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 
 
-  Υπουργείο Εσωτερικών  
 
-  Υπουργείο Γεωργίας 
 
-  Ανέγερση Νέου Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας 

 
 

Αποκατάσταση ∆ιατηρητέων Κτιρίων και Μνηµείων  
 

Ο Τοµέας Κτιρίων συνέχισε / ολοκλήρωσε τη συντήρηση διατηρητέων 
Κυβερνητικών Κτιρίων.  Επίσης προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Τµήµα 
Αρχαιοτήτων για την ετοιµασία µελετών αποκατάσταση και επίβλεψης 
µνηµείων για πολλά έργα από τα οποία τα σηµαντικότερα είναι: 

 
 - Η αποκατάσταση του κτιρίου της Αρχιγραµµατείας 
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 - Αποκατάσταση πρώην κτιρίου Υπουργείου Οικονοµικών  
 
 - ∆ιάφορες εργασίες σε κτίρια στον περίβολο του Προεδρικού Μεγάρου 
 
 - Αποκατάσταση πτέρυγας 1+2 στις Κεντρικές Φυλακές 
 

Έργα Υπουργείου Άµυνας 
 

Συνεχίστηκε η µελέτη και η εκτέλεση διαφόρων έργων της ΕΛ.∆Υ.Κ. και 
της Εθνικής Φρουράς ανά την Κύπρο. 

 
 
5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 
 
5.1 Ταµείο Συνοχής 
 

Μετά από αίτηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το έργο της Αναβάθµισης 
των Κόµβων Γερµασόγειας και Αγίου Αθανασίου στη Λεµεσό σε 
Ανισόπεδους Κόµβους, συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την απόφαση 2004 CY C PT 001 της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ηµεροµηνίας 26/11/04 και 
βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1164/94 του Συµβουλίου, της 16ης 
Μαΐου 1994 για την ίδρυση του Ταµείου Συνοχής, µέσα στα πλαίσια των 
κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού 
δικτύου µεταφορών.  

 
Το έργο αυτό είναι το πρώτο που αποφασίστηκε να χρηµατοδοτηθεί από 
το Ταµείο Συνοχής, µεταξύ των δέκα νέων κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) είναι ένα ειδικό ταµείο αλληλεγγύης που 
δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει τα λιγότερο ευηµερούντα κράτη µέλη 
και  χρηµατοδοτεί µεγάλα έργα για υποδοµή µεταφορών και 
περιβάλλοντος στα κράτη µέλη µε ΑΕΠ λιγότερο από το 90% του µέσου 
όρου της Ένωσης. 

 
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα €47.500.398. Το ποσό 
ενίσχυσης από το Ταµείο Συνοχής είναι €25.292.280 από σύνολο  
επιλέξιµων δαπανών €40.794.000 (δηλαδή ποσοστό 62%). 
 
H παρακολούθηση και η διαχείριση των έργων που χρηµατοδοτούνται 
από το ΤΣ καθώς επίσης και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία υποστηρίζεται από 
το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) το οποίο αποτελεί ένα 
νέο Σύστηµα Πληροφόρησης και αποσκοπεί : 
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(α)   Στην κάλυψη όλων των διαστάσεων της διαχείρισης :  
 

Οικονοµικό Αντικείµενο, Φυσικό Αντικείµενο, Χρονοδιάγραµµα, 
∆ιοικητικό και Θεσµικό πλαίσιο. 

 
 (β)   Στην κάλυψη όλων των σταδίων της διαχείρισης : 

 
Προγραµµατισµός, Ένταξη / Τροποποίηση,  Παρακολούθηση, 
Έλεγχοι. 

 
Το ΟΠΣ υποστηρίζει όλες τις εµπλεκόµενες Αρχές: Την Ενιαία 
∆ιαχειριστική Αρχή, τους Ενδιάµεσους Φορείς, την Αρχή Πληρωµής, τις 
Επιτροπές Παρακολούθησης, τις Ελεγκτικές Αρχές και τους Φορείς 
Υλοποίησης. 
 
Το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων έχει οριστεί ως ο Φορέας Υλοποίησης των 
έργων υποδοµής στο τοµέα των µεταφορών. 

 
5.2 Μελέτη για Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών του Οδικού ∆ικτύου 
 

Στις 30 Απριλίου 2004 συµπληρώθηκε το Συµβόλαιο της µελέτης για το 
πιο πάνω σύστηµα το οποίο χρηµατοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Τέταρτου Χρηµατοδοτικού 
Πρωτοκόλλου Κύπρου – Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το ύψος της 
χρηµατοδότησης ήταν €485.050. 
 
Το συµβόλαιο, στη συνέχεια επεκτάθηκε για να καλύψει κάποιες 
πρόσθετες εργασίες, έναντι ποσού €89.000 που χρηµατοδοτήθηκαν από 
τον κρατικό προϋπολογισµό.  Η µελέτη ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 
2005. 

 
Το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων έχει συνάψει σύµβαση µε τους Σύµβουλους 
Μελετητές για τη συντήρηση του συστήµατος, ενώ παράλληλα προωθεί 
την εισαγωγή δεδοµένων στις διάφορες εφαρµογές του συστήµατος. 

 
Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών του Οδικού ∆ικτύου αποτελεί 
εργαλείο διευθυντικής πληροφόρησης για το Τµήµα, µε το οποίο όλες οι 
πληροφορίες που σχετίζονται µε το οδικό δίκτυο µπορούν να προβληθούν 
ηλεκτρονικά σε ψηφιοποιηµένους χάρτες ή σε πίνακες. 
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5.3 Μελέτη και Εφαρµογή Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών και 
Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών για τα 
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών στη Κύπρο στα Πλαίσια Ενός 
Πανευρωπαϊκού Συστήµατος 

 
Προτάθηκε και εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση του πιο πάνω έργου από το 
Ταµείο Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης (Transition Facility) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Προσφορές θα προκηρυχθούν στις αρχές του 2007 και το έργο 
αναµένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2007. Το ύψος της 
χρηµατοδότησης θα είναι €770.000, ενώ άλλες €230.000 θα καλυφθούν 
από εθνικούς πόρους. 
Με την εφαρµογή ευφυών συστηµάτων µεταφορών, αναµένεται να 
προκύψουν σηµαντικά οφέλη στη διαχείριση της κυκλοφορίας, στην 
οδική ασφάλεια, στην αντιµετώπιση της αυξανόµενης κυκλοφοριακής 
συµφόρησης, στην στήριξη των δηµόσιων συγκοινωνιών και στη 
συλλογή των τελών για τη χρήση του οδικού δικτύου και των χώρων 
στάθµευσης. 
 

5.4 Εναρµόνιση µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο 
 

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Τµήµα 
∆ηµοσίων Έργων συµπλήρωσε µε επιτυχία τη µεταφορά σε εθνικό 
δίκαιο, το τµήµα του Κεκτηµένου που ανέλαβε να διεκπεραιώσει.  
Συγκεκριµένα, έγιναν τα ακόλουθα: 

 
 Τροποποιήσεις στον περί Επιστηµονικού, Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Κύπρου Νόµο, ώστε να εφαρµόζονται οι κοινοτικές οδηγίες (α) για την 
αµοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, διπλωµάτων και άλλων τίτλων στην 
αρχιτεκτονική και την ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος του 
αρχιτέκτονα ή τη παροχή υπηρεσιών στο τοµέα της αρχιτεκτονικής και 
(β) την αµοιβαία αναγνώριση των πτυχίων διπλωµάτων και άλλων 
τίτλων.  

 
 Νέα νοµοθεσία για την εφαρµογή του Κανονισµού για τη δηµιουργία 
λογιστικού συστήµατος καταχώρησης των δαπανών για υποδοµές στον 
τοµέα των οδικών µεταφορών µε την οποία είναι υπόχρεοι όλοι οι φορείς 
που διενεργούν τέτοιες δαπάνες, όπως αυτές καθορίζονται στον 
Κανονισµό, να τις διαβιβάζουν σε συγκεκριµένη µορφή στο Τµήµα 
∆ηµοσίων Έργων που ορίστηκε ως ο συντονιστικός φορέας.  Παράλληλα 
το Τµήµα ετοιµάζει το µηχανισµό και τις διαδικασίες για τη συλλογή 
όλων των στοιχείων και την έγκαιρη αποστολή τους στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.  Επίσης, µέσα στη συνθήκη προσχώρησης των νέων κρατών 
µελών καθορίζονται οι κατηγορίες δρόµων που ισχύουν στη Κύπρο για 
τους σκοπούς της εφαρµογής του Κανονισµού αυτού. 
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 Την ένταξη του κύριου οδικού δικτύου στα διευρωπαϊκά δίκτυα 
µεταφορών.  Οι αυτοκινητόδροµοι Λευκωσίας – Λεµεσού, Λευκωσίας – 
Λάρνακας, Λεµεσού Λάρνακας και Λεµεσού – Πάφου καθώς και οι 
συνδετήριοι δρόµοι προς το λιµάνι Λεµεσού και τον αερολιµένα της 
Λάρνακας περιλήφθηκαν στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών (σχετικός 
χάρτης στη επόµενη σελίδα) µε βάση τη συνθήκη προσχώρησης των νέων 
κρατών µελών.  Με την ιδιότητα αυτή έγινε και η αίτηση προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηµατοδότηση της αναβάθµισης των δύο 
κυκλικών κόµβων του παρακαµπτηρίου Λεµεσού από το Ταµείο 
Συνοχής. 

 
Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 
2004, το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων προώθησε εναρµονιστικές νοµοθεσίες 
για τις ακόλουθες νέες Οδηγίες: 

 
 Οδηγία 2004/54/ΕΚ σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για 
τις σήραγγες του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου  

 
 Οδηγία 2004/52/ΕΚ σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων 
τηλεδιοδίων στην Κοινότητα 

 
 Οδηγία 96/48/ΕΚ σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού 
σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας 

 
 Οδηγία 2001/16/ΕΚ για τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού 
σιδηροδροµικού συστήµατος 

 
5.5 Ενεργός Συµµετοχή στις Καθηµερινές ∆ιεργασίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  
 

Το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων συµµετέχει ενεργά στις καθηµερινές 
διεργασίες και την παραγωγή νέου κεκτηµένου, σε ότι αφορά τους τοµείς 
της αρµοδιότητας του. 
 
Για σκοπούς της έγκαιρης ενηµέρωσης, ο Ανώτερος Εκτελεστικός 
Μηχανικός κ. Μ. Λαµπρινός, υπό την ιδιότητα του ως Υπεύθυνος 
Συντονιστής του Τµήµατος, ορίστηκε ως παραλήπτης του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου που αποστέλλεται καθηµερινά µέσω της υπηρεσίας 
EXTRANET  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 
Παράλληλα, υπάρχει τακτική επικοινωνία µε την Υπεύθυνη Συντονίστρια 
του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την αµφίδροµη ενηµέρωση 
των δύο υπηρεσιών αλλά και την ετοιµασία σηµειωµάτων και εκθέσεων 
για χρήση του Υπουργού και άλλων υπηρεσιακών λειτουργών. 
 
Η κα. Επαµεινώνδα εκπροσωπεί το Υπουργείο στην Οµάδα Εργασίας του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών. 
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Τέλος υπάρχει συνεχής και στενή συνεργασία µε το Γραφείο 
Προγραµµατισµού που έχει το ρόλο της ∆ιαχειριστικής Αρχής για τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής. 

 
 
6. ΟΛΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006 
 
 Κατά το 2006 το Τµήµα είχε υπό τον έλεγχο του µια ολική δαπάνη ύψους 

£103.861.777. 
 
 Οι αντίστοιχοι αριθµοί για τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν: 
 

2001 £97.153.024 
2002 £105.548.423 
2003 £122.955.844 
2004 £126.441.198 
2005 £116.972.395 

 
Η ολική δαπάνη που είχε υπό τον έλεγχο του το Τµήµα κατά το 2006 
(£103.861.777) ήταν κατά £13.110.618 µικρότερη σε σύγκριση µε τη 
δαπάνη των £116.972.395  του 2005. 

 
 Οι αντίστοιχοι αριθµοί της αύξησης ή µείωσης στην ολική δαπάνη σε 

σχέση µε τον αµέσως προηγούµενο χρόνο κατά τα τελευταία χρόνια 
έχουν ως ακολούθως: 

 
 

Έτος 
 

∆απάνη 
Συσχέτιση µε τον 

αµέσως προηγούµενο 
χρόνο 

 
2003 £122.955.844 +16,49% 

 
2004 £126.441.198 +2,83% 

 
2005 £116.972.395 -7.49% 

 
2006 £103.861.777 

 
-11.20% 

 
 Το 2006 ανατέθηκαν σε Ιδιώτες Εργολάβους οικοδοµικά έργα ύψους 

£9.555.417, έργα οδοποιίας ύψους £31.051.507 και διάφορα άλλα έργα 
ύψους £512.647 επιπρόσθετα των εργασιών που συνεχίζονταν από 
εργολαβίες που δόθηκαν σε προηγούµενα χρόνια. 
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 Τα ολικά ποσά που πληρώθηκαν σε Εργολάβους το 2006 για 
οικοδοµικά, οδικά και άλλα έργα ήταν £9.816.757, £49.055.934 και 
£1.867.755 αντίστοιχα δηλαδή ολικό ποσό £69.818.917. 

 
6.1 Οδικό ∆ίκτυο  

 
 Για την ανάπτυξη  του οδικού δικτύου κατά το 2006 δαπανήθηκε το 

ποσό των £52.982.747. Το ποσό αυτό είναι µικρότερο κατά £7.909.769  
του ποσού των £60.892.516 που δαπανήθηκε κατά τον προηγούµενο 
χρόνο. 

 
 Η µελέτη και η κατασκευή µεγάλων Πολεοδοµικών έργων, δηλαδή 

κυρίων οδικών αρτηριών µέσα στις πόλεις, αναλήφθηκαν από το Τµήµα.  
Το ποσό που δαπανήθηκε το 2006 για την κατασκευή αυτών των 
δρόµων ήταν £11.864.987 και περιλαµβάνεται στο ποσό των 
£52.982.747 πιο πάνω. 

 
6.2 Κτίρια  
 

Η συνολική δαπάνη που είχε υπό τον έλεγχο του το Τµήµα για Κτίρια 
κατά το 2006 ήταν £15.141.332.  Για όλες τις οικοδοµικές εργασίες που 
εκτελέστηκαν εργολαβικά για την ίδια περίοδο δαπανήθηκε ποσό 
£9.816.757. Η δαπάνη σε σύγκριση µε την εκτελεσθείσα εργασία 
προηγούµενων χρόνων σε  κτίρια φαίνεται πιο κάτω: 

 
 

Χρόνος ∆απάνη + ή - % 
2002 £37.643.815 +44.73 
2003 £35.892.159 -4.65 
2004 £32.432.243 -9.64 
2005 £12.846.740 -60.39 
2006 £9.816.757 -23.58 

 
6.3 Αερολιµένες 
 
 Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Λευκωσίας εξακολούθησε και κατά το 2006 να 

είναι κλειστός, σαν αποτέλεσµα της Τουρκικής εισβολής του 1974.  Η 
αεροπορική συγκοινωνία εξυπηρετήθηκε βασικά από τους ∆ιεθνείς 
Αερολιµένες Λάρνακας και Πάφου. 

 
  

Μέχρι τις 12/5/2006 που η διαχείριση των ∆ιεθνών Αερολιµένων 
ανατέθηκε σε Στρατηγικό Επενδυτή, η ολική δαπάνη για τους 
Αερολιµένες ανήλθε στο ποσό των £115.000  από το οποίο £96.000  για 
τη συντήρηση. 
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 Οι εργασίες βελτίωσης, επέκτασης και Συντήρησης του ∆ιεθνούς 

Αερολιµένα Λάρνακας συνεχίστηκαν και κατά το 2006.  Η ολική 
δαπάνη µέχρι τις 12/5/2006 ανήλθε στο ποσό των £53.000. 

 
 Επίσης συνεχίστηκαν και οι εργασίες βελτίωσης, επέκτασης και 

Συντήρησης του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Πάφου.  Η ολική δαπάνη µέχρι 
τις 12/5/2006 ανήλθε στο ποσό των £62.000. 

 
 
7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
 
7.1 Μηνιαίο Προσωπικό 
 
 Κατά το 2006, οι οργανικές θέσεις του Τµήµατος απαριθµούσαν 434 ως 

εξής: 
 
 
 Επιστηµονικό Προσωπικό    115 
 Τεχνικό Προσωπικό     280 
 Επιστατικό Προσωπικό      39  
          ΣΥΝΟΛΟ:   434 
 
 
 Γενικά όλο το εγκεκριµένο προσωπικό του Τµήµατος, 

συµπεριλαµβανοµένου του Γραµµατειακού και Γραφειακού 
Προσωπικού, των Λογιστικών Λειτουργών καθώς και των Κλητήρων, 
ανήλθε στους 515 (434+81). 

 

 Από τον πιο πάνω αριθµό (515), λόγω αποσπάσεων (13) και κενών 
θέσεων (146) µέχρι τέλος του 2006 απασχολούντο στο Τµήµα µόνο 356.  
Στον αριθµό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και 83 Λειτουργοί που 
υπηρετούσαν στο Τµήµα ως Έκτακτο Προσωπικό, έτσι ο συνολικός 
αριθµός του Προσωπικού που υπηρετούσε στο Τµήµα κατά το 2006 
αυξήθηκε στους 439. 
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 Αποσπάσεις 
 
 Από το Προσωπικό του Τµήµατος κατά το 2006 ήταν αποσπασµένοι οι 

ακόλουθοι 13 Λειτουργοί: 
 
 1 Πρώτος Εκτελεστικός Μηχανικός στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και 

Έργων. 
 
 1 Εκτελεστικός Μηχανικός στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. 
 
 1 Αν. Τεχνικός και 1 Τεχνικός στο Τµήµα Αρχαιοτήτων. 
 
 1 Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 
 
 6 Ανώτεροι Τεχνικοί στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων. 
 
 2 Τεχνικοί στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων. 
 
 
 Εκπροσώπηση σε Επιτροπές 
 
 Ανώτεροι Λειτουργοί του Τµήµατος εκπροσώπησαν το Τµήµα σε 

σηµαντικό αριθµό Τακτικών και ΄Εκτακτων Επιτροπών ή Υπεπιτροπών 
που έχουν σχέση µε νοµοτεχνικά και άλλα θέµατα που αφορούν  την 
ανάπτυξη της Νήσου. 

  

 Ανώτεροι Λειτουργοί του Τµήµατος υπηρέτησαν επίσης ως µέλη σε 
διάφορα Συµβούλια όπου διορίστηκαν µε απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου. 

 
 
7.2 Εργατικό Προσωπικό 
 

Ο αριθµός των εργατών κατά το 2006 ήταν 1026 σε σύγκριση  µε το  
2005 που ήταν 1050. 

 
Οι σχέσεις µεταξύ του Τµήµατος και των εργατών ήταν γενικά πολύ 
καλές και αρµονικές. Οι Εργατικές Επιτροπές που απαρτίζονται από 
υπαλλήλους και εργάτες του Τµήµατος λειτούργησαν κανονικά. 
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 Ωροµίσθιο Εργατικό ∆υναµικό κατά Επαρχία και κατά Κατηγορία 
 

Ο πιο κάτω Πίνακας δείχνει κατά κατηγορία όλο το ωροµίσθιο εργατικό 
δυναµικό του Τµήµατος, κατά τη διάρκεια του χρόνου, στις διάφορες 
Επαρχίες. 
 

 
 
 

Επαρχία 

 
Τεχνίτες  
και  

ειδικευµένο 
Προσωπικό 

Αρ. 
 

 
 

Ανειδίκευτο 
Προσωπικό 

 
 

Μαθητευόµενοι

 
Οδηγοί και 
χειριστές 

µηχανικού 
εξοπλισµού 

Αρ. 

 
Ολικός 
µέσος 
αριθµός 

καθηµερινά

Λευκωσία 
 

392 127 - 11 530

Λεµεσός 
 

170 12 - 5 187

Λάρνακα 
 

119 17 - - 136

Αµµόχωστος 
 

33 18 - 1 52

Πάφος 
 

111 8 - 2 121

 825 182 - 19 1026
 
 
 
Συγκριτικός Πίνακας Μισθών τελευταίας Πενταετίας 
 
Ο πιο κάτω Πίνακας παρουσιάζει τον ολικό µέσο αριθµό των εργοδοτουµένων 
εργατών κατά την τελευταία πενταετία.  Επίσης δίνει µια σύγκριση των µέσων 
µισθών κατά κεφαλή ανά έτος για την ίδια περίοδο. 
 

 
Έτος 

 
Αριθµός Εργατών 

(ολικός µέσος αριθµός) 

 
Μισθοί ανά κεφαλή ανά έτος 

£ 
 

2002 
 

1059 14.094 

2003 
 

1057 14.135 

2004 
 

1041 14.193 

2005 
 

1050 14.976 

2006 
 

1026 15.868 
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 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Το έτος 2006 ήταν περίοδος συνεχούς προσπάθειας για ποιοτική 

αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό του Τµήµατος σε όλα τα επίπεδα ευθύνης 
και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του σε νέους τοµείς και ορίζοντες. 

 
 Ο χρόνος που πέρασε, σηµαδεύεται από έντονη δραστηριότητα και 

επιτυχή κάλυψη των στόχων  που τέθηκαν από το Τµήµα ∆ηµοσίων 
Έργων. 

 
 Θα πρέπει επίσης να τονιστεί η συνεχής προσπάθεια, ο ζήλος, ο 

ενθουσιασµός και η προσήλωση στο καθήκον όλου του προσωπικού του 
Τµήµατος, το οποίο µε την οµαδική εργασία και συνεργασία του, 
βοήθησε το Τµήµα να φέρει σε αίσιο πέρας το σηµαντικό έργο του. 

 
 Προς όλους αυτούς τους εξαίρετους συνεργάτες, εκφράζω τις θερµές µου 

ευχαριστίες και τη βαθιά µου εκτίµηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α. Μιχαηλίδης 
∆ιευθυντής 
Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων 
 

 

 
 
 
       
 


